
   
 
 
Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс  
саласындағы мемлекеттiк нормативтер 
 

 

 
Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства 

  
   

  
 
Пневмотескішпен тесу тəсілі арқылы диаметрі 75 мм-
ден 160 мм-ге дейін, ұзындығы 40 м-ге дейін 
полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізуге 
арналған  
 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА 
 

  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 
на бестраншейную прокладку полиэтиленовых 
трубопроводов диаметром от 75 мм до 160 мм длиной до 
40 м методом прокола пневмопробойником  
 
 
 

 ҚР СНТК 8.07-06-2018 
ТКСН РК 8.07-06-2018 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
Министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитеті 
 
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан 

 
 
 
 

Астана 2018 

 

Бақылау 
данасы 

Контрольный 
экземпляр 



ҚР СНТК 8.07.06-2018. Технологиялық картасы 
ТКСН РК 8.07.06-2018. Технологическая карта 

 

Алғы сөз 
 
1 ƏЗІРЛЕГЕН                             «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 
 
2 ҰСЫНҒАН                               Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің 
Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы 

 
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖƏНЕ        ҚР ИДМ Құрылыс жəне ТКШ істері комитетінің  
ҚОЛДАНЫСҚА                          19.09.2018 ж. №192-НҚ бұйрығымен 
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ            
 
4 ОРНЫНА                                  алғашқы рет 

 
 
Осы мемлекеттік нормативті ҚР сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері 

жөніндегі Уəкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде 
толық немесе ішінара басуға, көбейтуге жəне таратуға болмайды. 
 
 

Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН   АО «КазНИИСА» 
  
2 ПРЕДСТАВЛЕН Управлением сметных норм в строительстве Комитета по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан (МИР РК) 

 
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН          Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК 
В ДЕЙСТВИЕ                         от 19.09.2018 года №192-НҚ 
 
4 ВЗАМЕН                              впервые 
 
 

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам 
архитектуры, градостроительства и строительства РК. 

 



ҚР ҚНТК 8.07-06-2018 

III 

Мазмұны 
 

1. Жалпы ережелер ........................................................................................................................ 1 
2 Қолданылу саласы ...................................................................................................................... 2 
3 Нормативтік сілтемелер ............................................................................................................. 3 
4. Қолданылатын материалдар мен бұйымдардың сипаттамалары ......................................... 5 
5 Жұмыстарды жүргізу  технологиясы жəне ұйымдастыру ................................................... 10 
6. Материалдық-техникалық ресурстарға қажеттілік .............................................................. 17 
7 Жұмыстардың сапасын бақылау ............................................................................................. 19 
8 Қауіпсіздік техникасы, еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау ........................................... 21 
9 Еңбек шығындарының калькуляциясы жəне нормалау ....................................................... 25 

 
 



ҚР ҚНТК 8.07-06-2018 

IV 

БЕЛГІ ҮШІН 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 



ҚР ҚНТК 8.07-06-2018 

1 

ПНЕВМОТЕСКІШПЕН ТЕСУ ТƏСІЛІ АРҚЫЛЫ ДИАМЕТРІ 75 ММ-ДЕН 160 
ММ-ГЕ ДЕЙІН, ҰЗЫНДЫҒЫ 40 М-ГЕ ДЕЙІН ПОЛИЭТИЛЕНДІ ҚҰБЫР 

ЖЕЛІСІН ТРАНШЕЯСЫЗ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА БЕСТРАНШЕЙНУЮ ПРОКЛАДКУ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 75 ММ ДО 160 ММ 

ДЛИНОЙ ДО 40 М МЕТОДОМ ПРОКОЛА ПНЕВМОПРОБОЙНИКОМ 
Енгізілген күні 2018-09-19 

1. Жалпы ережелер  
 
1.1 Технологиялық карта құрылыста технологиялық карталарды əзірлеу, келісу, 

бекіту жəне олардың мазмұны бойынша мемлекеттік нормативтің талаптарына сəйкес 
əзірленді. 

1.2 Пневмотескішпен тесу тəсілі арқылы диаметрі 75 мм-ден 160 мм-ге дейін, 
ұзындығы 40 м-ге дейін полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізу бойынша 
жұмыстарды орындау кезінде жобалық құжаттаманың талаптарын сақтай отырып, ҚР ҚН 
1.03-00, ҚР ҚН 1.03-05 жəне қолданыстағы НТҚ басшылыққа алу керек. 

1.3 Пневмотескішпен тесу тəсілі арқылы диаметрі 75 мм-ден 160 мм-ге дейін, 
ұзындығы 40 м-ге дейін полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізу бойынша 
жұмыстар мынадай технологиялық реттілікпен орындалады: 

а) дайындық жұмыстары; 
б) негізгі жұмыстар; 
в) қосалқы жұмыстар; 
г) қорытынды жұмыстар. 
1.4 Осы технологиялық картала мыналар қарастырылмайды: 
- ескі белгіні қайта белгілеу бойынша жұмыстар. 
1.5 Технологиялық карта ҚР ҚН 1.03-05-2011, ҚР ҚН 1.03-00-2011, ҚР ҚН 

3.03-01-2013, ҚР Еңбек кодексі жəне қолданыстағы техникалық нормативтік құқықтық 
актілердің талаптарын сақтай отырып, бір ауысымда жұмыстарды орындауды көздейді. 
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2 Қолданылу саласы 
 

2.1 Технологиялық карта қабылданған техниканың жəне технологияның қазіргі 
заманғы деңгейін ескере отырып, одан əрі бойлық полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз 
жүргізу арналған сметалық нормаларды əзірлеуге арналған. 

2.2 Осы технологиялық картада диаметрі 65 мм-ден 160 мм-ге дейін құбырларды 
орсыз жабық төсеу үшін ИП-4603 типіндегі пневматикалық тескіштер қолданылады. 

2.3 Жұмыстарды жүргізудің шарттары мен ерекшеліктері: 
полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізу бойынша жұмыстар ҚР ҚН 

3.03-01-2013, ҚР ҚН 1.03-05 жəне басқа да қолданыстағы НТҚ талаптарын сақтай отырып, 
орындауды көздейді. 

- жұмыстар сыртқы ауа температурасы плюс 5оС-ден төмен емес құрғақ ауа райында 
орындалады; 

- полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізу бойынша жұмыстарды ҚР СТ 
1124-2003, ҚР ҚН 3.03-01-2013, ҚР СТ 2066-2010-да көзделген технологиялық талаптарды 
сақтай отырып, жобалық құжаттаманың талаптарына сəйкес орындау қажет; 

- полиэтиленді құбыр желісін траншеясыз жүргізу бойынша жұмыстарды орындау 
кезіндегі температуралық-ылғалдылық режимі қолданылатын материалды өндірушінің 
талаптарына жəне ұсынымдарына сəйкес қабылданады. 

- жұмыс орындарын жарықтандыру МЕМСТ 12.1.046 талаптарына сəйкес келуі тиіс. 
2.4 Технологиялық карта мынадай бөлімдерден тұрады: 
- қолданылу саласы; 
- нормативтік сілтемелер; 
- негізгі қолданылатын материалдардың сипаттамалары; 
- жұмыстар жүргізуді ұйымдастыру жəне технологиясы; 
- материалдық-техникалық ресурстарға қажеттілік; 
- жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар; 
- қауіпсіздік техникасы жəне еңбекті қорғау; 
- еңбек шығындарының калькуляциясы. 
2.5 Технологиялық картада жұмыс режимі жұмыс орнын ұтымды ұйымдастыру 

кезінде еңбек процестерін орындаудың оңтайлы қарқыны, еңбек бөлінісін ескере отырып, 
жұмыс бригадалары арасындағы міндеттерді нақты бөлу, жетілдірілген құрал-сайманды 
жəне мүкəммалды қолдану шарттарынан қабылданды. 
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3 Нормативтік сілтемелер 
 

Осы технологиялық картада мынадай нормативтік-техникалық құжаттарға 
сілтемелер пайдаланылды: 

Құрылыста технологиялық карталарды əзірлеу, келісу, бекіту жəне олардың мазмұны 
бойынша мемлекеттік норматив Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істері жəне жер ресурстарын басқару 
комитеті төрағасының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №413-нқ бұйрығымен бекітілген 

 «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II Заңы. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 30 
желтоқсандағы № 359 бұйрығымен бекітілген Жүк көтергіш механизмдердің құрылғысы 
жəне оларды қауіпсіз пайдалану бойынша өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212-III 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексі. 

Осы технологиялық картаны қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік құжаттар 
қажет. Күні қойылған сілтемелер үшін сілтемелік нормативтік құжаттың тек көрсетілген 
басылымы ғана, күні қойылмаған сілтемелер үшін сілтемелік құжаттың соңғы басылымы 
(оның барлық өзгерістерін қоса алғанда) қолданылады 
ҚР ҚН 1.03-00-2011 Құрылыс өндірісі. Кəсіпорындардың, ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру. 
ҚН 478-80 Пластмасса құбырлардан жасалған сумен жабдықтау жəне кəріз 

желілерін жобалау жəне монтаждау жөніндегі нұсқаулық 
ҚНжЕ 3.02.01-87 Жер қазу құрылыстары, негіздер мен іргетастар 
ҚР ҚЖ 4.01-103-2013 Сыртқы сумен жабдықтау жəне кəріз желілері мен құрылыстары 
ҚР ҚЖ 4.01-101-2012 Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі су құбыры жəне кəрізі 
ҚР ҚЖ 3.05-101-2013 Магистральдық құбырлар 
ҚР ҚЖ 3.05-103-2014 Технологиялық жабдықтар жəне технологиялық құбырлар 
ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар 
ҚНжЕ 3.05.05-84 Технологиялық жабдықтар жəне технологиялық құбырлар 
ҚНжЕ 3.05.06-85 Электртехникалық құрылғылар 
МЕМСТ 12.1.046-85. ЕҚСЖ Құрылыс. Құрылыс алаңдарын жарықтандыру нормалары 
МЕМСТ 12.3.033-84  ЕҚСЖ Құрылыс машиналары. Пайдалану кезіндегі жалпы 

қауіпсіздік талаптары 
МЕМСТ 12.3.002-75*  
(ЭӨК СТ 1728-89) 

ҚТЖС. Өндірістік процестер 
Жалпы қауіпсіздік талаптары 

МЕМСТ 12.3.009-76* 
(ЭӨК СТ 3518-81) 

ҚТЖС. Тиеу-түсіру жұмыстары. Жалпы қауіпсіздік талаптары 

МЕМСТ 18599-83 Полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар. Техникалық 
шарттар 

МЕМСТ 23407-78 Құрылыс алаңдары мен құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
жүргізу учаскелерінің мүкəммалдық қоршаулары. Техникалық 
шарттар 

МЕМСТ 3242-79 Дəнекерленген жалғанымдар. Сапаны бақылау əдістері 
МЕМСТ 11042-90 Болат құрылыс балғалары 
МЕМСТ 19596-87* Күректер 
МЕМСТ 18690-82 Кабельдер, сымдар, баулар жəне кабельдік арматура. Таңбалау, 

буып-түю, тасымалдау жəне сақтау 
МЕМСТ 24183-80 Стационарлық төсеуге арналған күштік кабельдер. Жалпы 

техникалық шарттар 
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МЕМСТ 25573-82* Құрылысқа арналған жүк арқан жіптері 
МЕМСТ 26887-86 Құрылыс-құрастыру жұмыстарына арналған алаңдар мен 

баспалдақтар. Жалпы техникалық шарттар. 
ЭӨК СТ 254-76 Құбырлар жəне арматура жалғанымдары. Шартты өткелдер 
ҚНҚ 1.03.02-2003 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі 

технологиялық құжаттама. Технологиялық карталардың құрамы, 
оларды əзірлеу, келісу жəне бекіту тəртібі 

Осы технологиялық картаны қолданғану кезінде ағымдағы жылдағы жағдай бойынша 
жасалған Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс саласындағы Нормативтік құқықтық актілердің жəне 
нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі, сондай-ақ ағымдағы жылы жарияланған 
тиісті ақпараттық көрсеткіштер бойынша күшіне енген НҚА жəне НТҚ бойынша НҚА 
жəне НТҚ қолданысын тексеру керек. 

Егер сілтемелік НҚА жəне НТҚ ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы 
технологиялық картаны қолданғану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) НҚА жəне НТҚ 
басшылыққа алған жөн. 

Егер сілтемелік НҚА жəне НТҚ ауыстырылмай күші жойылса, онда оларға сілтеме 
берілген ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады. 
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4. Қолданылатын материалдар мен бұйымдардың сипаттамалары 

4.1 Жабық құрылғылар үшін ИП-4603 типті пневмоойғыш қолданылады. 
Пневмоойғыш өздігімен жүріп соққы жасайтын пневматикалық машинаны білдіреді. 

Оның корпусы жұмыс органы болып табылады, ол ұңғыманы қалыптастырады, ал корпусқа 
орнатылған соққылағыш сығылған ауаның əсерінен алға-артқа қозғалыс жасайды жəне 
корпустың алдыңы торсына соққы береді, осылайша оны топыраққа қағады. Корпустың 
кері ауысуына оның топыраққа тартылу күші кедергі келтіреді. Өзінің остік 
симметриясының жəне айтарлықтай ұзындығыны (1,5 м) арқасында пневмопробойник 
топырақта қозғалғанда берілген бағытты сақтайды. 

Пневмоойғышпен орсыз тəсілмен полиэтилен құбырларын төсеу құбырларға одан 
кейін коммуникация, күш кабелдерін немесе қала құрылыс жағдайында І-ІІ санатты 
топыраққа басқа да инженерлік желілерді тарту үшін пайдаланылады. 

Пневмотескіштің жалпы көрінісі 1-суретте келтіріледі.  
Пневмотескіштің құрылғысы 2-суретте келтіріледі. 
Қондырғының техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтіріледі. 

 

 
 

1. Пневмотескіш; 2. Зарядты-басқару шлангісі; 3. Майсауыт;  
4. Визирлік құрылғы; 

 
1 - сурет - Пневмотескіштің жалпы көрінісі  

 

1 

2 3 

4 
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1. Корпус; 2. Төс; 3. Соққыш; 4. Сабақша; 5. Төлке; 6. Гильза; 7. Серіппе; 8. Серіппе; 9. 
Кішкене шар Б9.523-100 МЕМСТ 3722-81; 10. Сұққы; 11. Төлке; 12. Амортизатор; 13. 
Сомын ИП-4603; 14. Клапан; 15. Шығыршық; 16. Төлке; 17. Трос; 18. Сұққы; 19. Ролик; 
20. Шығыршық 21. Сомын; 22. Жең Г(IV)-10-25-40; 23. Арнайы кілт. 

 
2-сурет - Пневмотескіштің құрылғысы 

 
1-кесте - ЖК-4603 пневмотескішінің техникалық сипаттамалары 

  
Тесілетін ұңғымалардың диаметрі, мм: 
- кеңейткішсіз 
- кеңейткішпен 

 
130 
200 

Тесілетін ұңғыманың ұзындығы, м 40 

Ұңғыманың (кеңейткішсіз) тесу жылдамдығы, м/мин 0,78 

Құбырларды қағып кіргізу жылдамдығы, м/мин 0,3 

Габариттік өлшемдері (кеңейткішсіз, ұзартқышсыз жəне 
шлангісіз), мм: 
- ұзындығы 
- корпус диаметрі 

 
1500 
130 

Дара соққы энергиясы, Дж 250 

Соққы жиілігі, Гц 7 

Сығылған ауаның жұмыс қысымы, атм 6 

Ауа шығыны, м3/мин 5,3 

Салмағы, кг 90 
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4.2 Полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар (ТҚП). 
4.2.1 Пневмотескішпен жабық өткелдер құрылғысы үшін МЕМСТ 18599 бойынша 

төмен қысымды полиэтиленнен (ТҚП) жасалған құбырлар пайдаланылады. Құбырлардың 
сапасы мен қасиеттерін нашарлатпатйын ұқсас сипаттамалары бар басқа да маркалардағы 
құбырларды қолдануға рұқсат етіледі. 

4.2.2 Құбырлар МЕМСТ 18599 бойынша төмен қысымды полиэтиленнен 
дайындалады. 

4.2.3 Құбырлардың беткі қабаты біркелкі жəне тегіс болуы тиіс. Құбырдың сыртқы 
беттеріне қалыптауыш жəне калибрлекіш құралдың елеусіз іздерін түсіруге, сондай-ақ 
тереңдігі 0,5 мм аспайтын таңбалағыш құрылғыдан тереңдетуге рұқсат етіледі. Беткі 
қабатта жəне бүйір жағында жарықшақтар, көпіршіктер, бақалшақтар жəне ұлғайтқыш 
құралдарды қолданбай көрінетін кез келген бөгде қоспалар, суық дəнекерле жəне 
материалдың ыдырау іздерінің болуына жол берілмейді. 

Құбырлардың ұштары құбырдың осіне перпендикуляр қабыршақтарсыз кесілуі тиіс. 
ПЭ құбырының жалпы көрінісі 3-суретте келтірілген. 
Аталған технологиялық картада қаралатын тығыздығы 954 кг/м3-  ПЭ-100 

құбырлардың техникалық сипаттамалары 2-кестеде келтірілген. 
 

2-кесте - Құбырларды өлшемдері жəне салмағы 
 

Сыртқы 
диаметрі, мм Маркасы ПЭ SDR 

Қабырға 
қалыңдығы, 

мм 

Құбырдың 
ұзындығы, м 

Құбырдың 
массасы, 

1м/кг 
75 100 11 6,8 6,0 1,49 
160 100 11 14,6 6,0 6,79 
 
 

 
 

3-сурет – ПЭ құбырының жалпы көрінісі 
 

4.2.4 Құбырлар партиясымен қабылдануы тиіс. Партия деп бір немесе екі бір уақытта 
жұмыс істейтін технологиялық сызықтарды бір маркалы шикізаттан жасалған, сапа туалы 
бір құжатпен ілесетін құбырлар саны саналады.  
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4.2.6 Құбырлар пакетін МЕМСТ 21650 бойынша, кем дегенде төрт жерінен МЕМСТ 
20477 бойынша бекітеді. 

4.2.7 Құбырлар көліктің аталған түрінде жүктерді тасымалдауға əсер ететін кез келген 
түрдегі көлікпен тасымалданады. 

4.2.8 Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде құбырларды сүйретуге болмайды. Құбырларды 
механикалық зақымдану мен жүктемеден қорғау қажет. 

Құбырларды қатарлап сақтау кезінде, құбырлар жинағының биіктігі 3,0 м-нен аспауы 
тиіс Құрылыс алаңындағы құбырлар көлеңкеде немесе көлеңкеде сақталады, күн 
сəулелерінен жəне жауын-шашыннан қорғайды, көлденең немесе жинақталады. Жабық 
үй-жайда пластмасса құбырларды қыздыру аспаптарынан 1 м астам қашықтықта сақтау 
қажет. 

 
Полиэтилен құбырларды сақтауға арналған сөресі 4-суретінде келеірілген 
 

 
 

1 - ТҚП құбыры; 2 - металл тірек; 3 - білеу; 
4 - ағаш төсемдер (тақта 25x100x900) 

 
4-сурет - Полиэтилен құбырларды сақтауға арналған сөре 
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1 - тіреулер; 2 - ТҚП құбырлар; 3 - ағаш білеулер; 4 - қалқа 
 

5-сурет - Қалқа астындағы полиэтилен құбырлардың орналасу сұлбасы
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5 Жұмыстарды жүргізу  технологиясы жəне ұйымдастыру 

Пневматикалық бұрғылау қондырғыларының негізгі технологиялық мақсаты - олар-
дағы құбырларды, кабельдерді жəне басқа инженерлік желілерді салу мақсатында тығы-
здалған топырақтарда ұзындығы 40 м дейінгі ұңғымаларды қалыптастыру. 

Аталған технологиялық картада диаметрі 75 мм ден 160 мм дейінгі құбырларды ор 
қазбай ақ жабық төсеу үшін ИП-4603 типті пневматикалық ческие пробойники типа 
ИП-4603.  

Көрсетілген пневмаойғыштың көмегіен пневмоөту диаметрі 90 мм ден 180 мм дейінгі 
нығыздалған тұтас жəне көлденең ұңғыларды қазу үшін пайдаланылады. 

Бұл аспапты қолдану мыналарға мүмкіндік береді: 
- көлік коммуникацияларын, көгалдарды жəне басқа да инженерлік құрылыстарды 

сақтау; 
- қозғалыс ағынын өзгерту қажеттілігін жою; 
- төтенше жағдайлардың қаупін азайтады жəне соның салдарынан магистральдық 

құбырлардың жұмыс тəртібінде сақталуын қамтамасыз етеді; 
- жұмыс орындарында табиғи ландшафты жəне экологиялық балансты сақтау; 
- жұмыс аймағында адамдардың өмір сүру жағдайына кері əсерін азайту. 
 
5.1 Жұмысты жүргізуді ұйымдастыру  
Пневматикалық пышақпен пункция əдісімен жабық ауысулар құрылғысында жұмыс 

басталар алдында мыналар қажет: 
- жобалау-сметалық құжаттаманы зерттеу; 
- жабық өту құрылғысындағы жұмыстарды жүргізуге рұқсат алу; 
- жер асты байланыс ұйымдарының өкілдерімен пункция бойынша жұмыс жасау, осы 

коммуникациялардың жоспарлары мен профильдерін, егер олар жұмыс аймағында болса; 
- инженерлік желілер мен ғимараттардың орналасуын жəне тереңдігін анықтау үшін 

тұйық тораптың учаскесінде орналасқан инженерлік желілердің жедел персоналының 
өкілдерімен жерді (пирстер) басқаруды ашуды жүзеге асырады; 

- жергілікті жол инспекциясымен автокөлік жолдарын қиылысқан кезде жұмыс 
аймағындағы қозғалыс ағымдарын үйлестіру; 

- жұмысты қауіпсіз жүргізу үшін жауапты инженерлік-техникалық қызметкерді 
тағайындау; 

- ҚР ҰҚК 1.03-05 талаптарына сəйкес қызметкерлерді қауіпсіз пайдалану əдістерімен 
оқыту жəне таныстыру; 

- қазу машиналарының жұмыс аймағын анықтайтын уақытша қоршау орнатыңыз; 
- сигналдарды қоршаумен қорғалатын жұмыстарды өндіруге байланысты емес 

адамдарды табу үшін қауіпті аймақ; 
- материалдарды сақтау жəне сақтау алаңдарын орналастыру; 
- барлық өндіріс орындарына қолжетімділікті қамтамасыз ету; 
- қызметкерлерге қажетті материалдарды, машиналарды, құралдарды, бейімделуді 

жəне жеке қорғану құралдарын жеткізу; 
- кіруге жəне траншеяларды алуға дайындалу. 
Пневматикалық пышақтарды пайдаланып, полиэтилен құбырларын шаңсыз түрде 

төсеу бойынша жұмыс мыналардан тұрады: 
- 5-разрядты сыртқы құбырлардың монтаждаушысы (М1) - 1 адам; 
- 4-разрядты сыртқы құбырлардың монтаждаушысы (М2) - 1 адам; 
- 3-разрядты сыртқы құбырлардың монтаждаушысы (М3) - 1 адам. 
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Байланысты жұмыстарды жүргізу кезінде (сорғыту, материалдарды жұмыс орнына 
жеткізу), 3-санаттағы монтажшылар кемінде 2 саннан тұратын білікті сертификаттарға 
ие  
болуы тиіс. 

Жолдар мен теміржолдардағы пневмокуланың пункция əдісімен жабық ауысулар 
схемасы 6-суретте келтірілген. 

 
  

 
6-сурет - Пневмтескішпен тесу əдісімен жабық өткелдердің құрылғысы бойынша 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі бригаданың жұмыс орнын ұйымдастыру сұлбасы  

 
1 - пневмотескіштерді қабылдауға арналған қазаншұңқыр; 2 - тесілетін ұңғыма; 3 - темір 
жол төсемі; 4 - пневмотескіштерді іске қосуға арналған қазаншұңқыр; 5 - бастапқы 
алаңы бар пневмотескіш; 6 - компрессорлық қондырғы; 7 - а/жол; 8 - еңістерді бекіту 
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5.2 Дайындық жұмыстары 
Техникалық персоналдың нұсқауларын алғаннан кейін, жұмыс сызбалары мен қазіргі 

технологиялық картасымен танысып, жұмысшылар жұмыс басталар алдында 
материалдарды, құралдарды тексеріп, сынап көреді. 

5.3 Жұмыстарды жүргізу технологиясы  
Өту құрылғысы (тура тесік) пневмоойғыштың көмегімен екі шұңқырды қазудан 

бастайды (ұзындығы 2,5, ені 1,5 жəне тереңдігі 1,2 м), олардан пневмоойғыш жіберіледі 
(өлшемі 2,5×1,5×1,2 м), ол ұңғыны тескеннен кейін ол шығуы тиіс. 

Бос жерлерде жəне тік қабырғалардағы траншеяларда беткейлерді орнату немесе қазба 
қабырғаларын бекіту қажет. 

Пневматикалық бұрылысты болашақ ұңғыманың осіне параллель бағыттау үшін 
шнурларға сым қосылады. Жолдың шетінен шыққаннан кейін, екі аралық ілгіш орнатылып, 
оларға сым қосылып, жолдың ілгіштері арасындағы сымның бір бөлігі жойылады. Содан 
кейін, плуб бобын қолданып, оның осі сымға параллель болуы үшін пневматикалық пышақ 
орнатылады. 

Пневматикалық пуангтың көлбеу көлденең ұңғыманың ось бойымен бағдарлау 
сызбасы 7-суретте көрсетілген. 

Кіреберіс түбінің түбінде арнайы ағаш жəшік салынып, пневматикалық пышақ 
орнатылып, оның орнының көлденең позициясы тексеріледі. 

Пневматикалық шланг пен пневматикалық сөндіргішке құбырға жалғанған кабель 
қосылады. 

Лифт кабелі пневматикалық сөндіргішті кез-келген күтпеген тосқауылдың алдында 
кешіктірген жағдайда қайтаруға болады. 

Пневматикалық сөндіргішті іске қоспас бұрын, шлангтер бір-біріне қосылып, оларды 
бұрап, компрессорға қосылмайды. Жерге тереңдету 3,5-4 кг / см2 тұрақты қысыммен 
жүреді. 

Пневматикалық сөндіргіш құбырды бір мезгілде қатайтқанда, іске қосу шұңқырынан 
шұңқырға дейін жылжиды. Соққы əсер механизмі əсерінен қозғалады. Пышақтың 
корпусында сығылған ауаның əрекеті арқылы кері қозғалысты орындайды жəне дененің 
алдыңғы жағын ұрып, оны жерге бітеп тастайтын қозғалыстағы бөлік (барабаншы) бар. 
Пневматикалық пирсингтің ұзындығы оның диаметрінен асып кетеді, бұл көрсетілген 
бағытты жерге қарай ұстауға мүмкіндік береді. 

Ұңғыманы бұрғылау кезінде топырақ ұңғыманың осьтерінің жақтарына 
тығыздалады. Топырақтың сезінетін деформациялар аймағы бес ұңғыма диаметрінен 
аспайды. 

Көлденең тесік арқылы тесу, пневматикалық пирсинг баспалдақтың басқа жағында 
шығады. Оны алу үшін, пневматикалық пирстердің шығыс бөлігіндегі қабылдағыш 
шұңқыр кеңейтіледі. Пневматикалық сөндіргішпен шлангтар мен сымдар жойылады. 
Осыдан кейін ауа шлангтары мен болат сымдары шығарылады. 

Пневматикалық соққы көмегімен полиэтилен құбырларын төсеу құрылғысы 8-суретте 
көрсетілген. 

Жабдықты көтеру MK, M2, M3 арқылы өндіріс жобасына сəйкес жүк көтеру қабілеті 
25 тоннаға дейін түгендеуге арналған кран көмегімен жүзеге асырылады. 

Шлангілер, дəнекерлеу жабдықтары, кеңейтіштер мен құралдарға арналған көлік 
құралдарын тиеу M2 жəне M3 арқылы қолмен жүзеге асырылады. 

M2, M3 жабдығын жүктегеннен кейін, іргетас шұңқырларының периметрі бойынша 
уақытша қоршаулар алынып тасталады. 

       Диаметрі 75 мм-ден 160 мм дейінгі полиэтиленді құбырларды тазартуға арналған 
операциялық карточка, ұзындығы 40 м, 3-кестеде пневматикалық соққыға ұшырау 
арқылы. 
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1 - негізгі қазықтар; 2 -аралық қазықтар; 3 - бау; 4 - тіктеуіш; 5 - пневмотескіш; 6 - ағаш тор 

(төсеніш); 7 - компрессор; 8 - қабылдау шұңқыры; 9 - кіру шұңқыры 
 

7-сурет - Пневмотескішті тесілетін ұңғыманың осі бойынша бағдарлау сұлбасы 
 

    
а)      б) 

   
в)      г) 
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д) 

8-сурет – Шұнкырда койылған пневмотескіш 
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Пневмотескішпен тесу əдісімен диаметрі 65 мм-ден 160 мм-ге дейін, ұзындығы 40 м полиэтилен құбырларды орсыз төсеуге арналған 
операциялық карта 4-кестеде келтірілген. 

 
4-кесте – Басқарылатын тесу əдісімен диаметрі 110 мм-ге дейін полиэтилен құбырларды орсыз төсеуге арналған операциялық 

карта 

Операция атауы 

Технологиялық қамтамасыз ету 
құралдары (технологиялық 
жабдықтар, құрал-саймандар, 
мүкəммал, құрылғылар), 
машиналар, механизмдер, 

жабдықтар 

Орындаушы Операцияның сипаттамасы 

1 2 3 4 

Жабдықты, 
құрылғыларды, 
құрал-сайманды, 
материалдарды түсіру 

Автокран 
М1 
М2, 
М3 

Пневмотескішті, шлангілер, бастапқы құрылғыны, 
полиэтилен құбырларды, дəнекерлеу жабдығы мен 

құрал-саймандарды автомобиль көлігінен қолмен түсіру. 

Жабдықты орнату - 
М1 
М2, 
М3 

Компрессорды орнату. Пневмотескішті, бастапқы 
құрылғыны қазаншұңқырдың дайындалған негізіне түсіру 

жəне орнату 

Қондырғыны жұмысқа 
дайындау 

Кілттер жинағы, балға, 
бұрауыш 

М1 
М2, 
М3 

Шлангілерді компрессорға жəне пневмотескішке қосу. 
Сақтандыру арқанын арқанның пневмпотескішке қосу. 
Бастапқы құрылғыны жəне пневмотескішті жұмыс 
қазаншұңқырына орнату. Өткел осі бойынша 
бағыттағыштарды қою. Құбырдың ұшын пневмотескішке 
орнату жəне бекіту.  

Ұңғыманы үңгілеу 
жəне ПЖ құбырды 
ұңғымаға төсеу 

Пневмотескіш ЖК-4603 
М1 
М2, 
М3 

Қондырғыны қосу жəне іске қосу. Пневмотескішпен 
ұңғыма жасау. Қабылдау қазаншұңқырында 
пневмотескішті алу.  
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4-кестенің соңы 
 

1 2 3 4 

Жабдықты бөлшектеу Кілттер жинағы, балға, бұрауыш 
М1 
М2, 
М3 

Төселген құбырды, сақтандыру арқанын жəне шлангілерді 
пневмотескіштен ажырату. 

Жабдықты беткі қабатқа 
көтеру жəне автокөлікке 

тиеу 
Автокран 

М1 
М2, 
М3 

Мүкəммалдық қоршауларды алып тастау. Пневмотескішті, 
шлангілерді, бастапқы құрылғыны, дəнекерлеу жабдығы мен 
құрал-саймандарды кейіннен автокөлікке тиеумен бетке 
қабатқа көтеру. Бетке қабатқа сатыларды көтеру  

Ескертпе: аумақты көгаландыру жəне абаттандыру бойынша жұмыстар осы технологиялық картаға кірмейді 
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6. Материалдық-техникалық ресурстарға қажеттілік 

6.1 Пневматикалық соққы əдісімен ұзындығы 75 мм-ден 160 мм-ге дейінгі ұзындығы 
40 м дейінгі полиэтиленді құбырларды тазалауға арналған негізгі материалдардың 
қажеттілігі 4-кестеде келтірілген. 

 
4-кесте - Материалдар мен бұйымдарға қажеттілік ведомосі 

 
Жұмыстардың көлемі - 40 м өткел 

№ 
р/с 

Материалдар, бұйымдар Маркасы, МЕМСТ,  
Өлшем 
бірл. 

Саны 

1 
75 мм полиэтиленнен жасалған 
қысымды құбырлар 

МЕМСТ 18599 м 41 

2 
160 мм полиэтиленнен жасалған 
қысымды құбырлар 

МЕМСТ 18599 м 41 

 
6.2. Пневмотескішпен тесу əдісімен жабық өткелдердің құрылғысы үшін негізгі 

машиналар, жабдықтар, механизмдер, құрылғылар, құрал-сайман жəне мүкəммалға 
қажеттілік 5-кестеде келтіріледі. 

 
5-кесте – Машиналар, механизмдер, жабдықтарды, технологиялық жарақтар, 

құрал-саймандар, мүкəммал мен құрылғылардың тізбесі 
 

№ 
р/с 

Атауы 
Типі, маркасы, 
дайындаушы 
зауыт 

Арналуы 
Негізгі 

техникалық 
сипаттамалары 

Бригадағ

а саны, 
дана 

1 2 3 4 5 6 

1 

Жиынтықтағы 
пневмотескіш 

(шлангілер, керегіш 
арқан, бастапқы 
құрылғы, 

кеңейткіштер) 

ИП-4603 
Топырақты тесу 

ұшін 
 1 

2 Компрессор 

жылжымалы 
дизельді 

компрессор Atlas 
Copco XAS 97 

Сығылған ауаны 
беру 

жұмыс қысымы Р 
=7 бар, өнімділігі 

5,3 м /мин); 
1 

3 
Бояу жаққыш 

немесе аэрозольдік 
баллон 

МЕМСТ 
10597 

Өткелді белгілеу 
үшін 

- 1 
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6-кестенің соңы 
 

1 2 3 4 5 6 

4 Құрылыс сүймені - 
Жер қазу жұмыстары 

үшін 
- 1 

5 Құрылыс күрегі - Қиын жағдайлардағы 
жер қазу жұмыстары 

ЛКО-1 2 

6 
Рулетка 
металл 

- Өткелді белгілеу 
үшін 

- 1 

7 Қол ара - Құбырларды кесу 
үшін 

- 1 

8 
Саңылауды өлшеуге 
арналған қуыс бұрғы 

- 
Құбырлардың 
арасындағы 

саңылауды өлшеу 
үшін 

- 1 

9 Монтажды баспалдақ - 
Қазаншұңқырды 
түсіру жəне көтеру 

үшін 
- 1 

10 Құрылыс қолғаптары - Қорғау құралы - 5 

11 Монтаждық каска - Қорғау құралы - 5 

12 

«Айналып өтіңіз», 
«адамдар жұмыс істеп 
жатыр» деген жол 
белгілері 

- Жол жүрісін 
ұйымдастыру үшін 

- 2 

13 
Уақытша 
қоршау 

- 
Жұмыстарды жүргізу 
аумағын қоршау 

үшін  
- 

Жоба 
бойынша 
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7 Жұмыстардың сапасын бақылау 

Пневмотескішпен тесу əдісімен автомобиль жолдары, темір жолдар мен басқа да 
өнеркəсіптік құрылыстар арқылы кабельмен жабық өту құрылғысы бойынша жұмыстардың 
сапасын монтаждау жұмыстарын жүргізу жəне қабылдау кезінде кіріс, операциялық жəне 
қабылдау бақылауын орындауды қамтамасыз ету қажет. 

Кіріс бақылауында келіп түсетін жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың 
сапасын, қажетті ілеспе құжаттардың болуын бақылау, материалдар мен бұйымдарды 
тасымалдау, қаттастыра жинау жəне сақтауға қойылатын нормативтік талаптарды 
қамтамасыз ету қажет. 

Операциялық бақылау кезінде жобалық шешімдердің сақталуын, жұмыстарды 
жүргізу технологиялық процесінің барлық операцияларының орындалуын бақылау, 
жұмыста жіберілген ақаулды уақтылы анықтау жəне жою қажет. 

Қабылдау бақылауы кезінде жекелеген тораптарды, сондай-ақ жалпы барлық жабық 
өткелдерді сапалы тексеруді жəне қабылдауды жүзеге асыру қажет. 

Жұмыстарды жүргізу барысында желілік техникалық персонал орындаушылық 
құжаттаманы (жұмыс журналдары, жасырын жұмыстардың актілері, сынақ хаттамалары 
жəне т. б.) уақтылы жəне сапалы ресімдеуге міндетті 

Бақылау құрамы, əдістері мен көлемі 6-кестеде көрсетілген 
 

6-кесте – Технологиялық процестерді бақылау картасы 
 

Бақылау құрамы (не 
тексеріледі) 

Бақылау əдісі мен 
көлемі 

Рұқсат етілген 
ауытқу 

Бақылауды 
немесе 

сынақтарды 
жүргізуді 
орындаушы 

1 2 3 4 

Кіріс бақылауы 

- техникалық жəне жобалық 
құжаттаманың 
жиынтықтылығы; 

- келіп түсетін жабдықтардың 
жиынтықтылығы жəне сапасы; 

Көзбен шолу 

жұм. сыз. сəйкес 
жабдықтар мен 
материалдарға 
арналған МЕМСТ, 
ТШ бойынша 

Шебер 
(прораб). 
Жұмыстар 
басталғанға 
дейін. 

Операциялық бақылау 

-жұмыс жəне қабылдау 
қазаншұңқырлары белгілерінің 

жобалауға сəйкестігі 

Көзбен шолу, өлшеу 
(рулетка) 

ҚНжЕ 
5.01-01-2013 
бойынша Шебер 

(прораб). 
Жұмыстар 
процесінде 

- пневмотескіштің бағыттауыш 
рамасын орнату көлденеңдігін 

бақылау 

Көзбен шолу, Өлшеу 
(деңгей) 

Ауырлық күшінің 
əсерімен рама 
тұғырының тік 
ығысуының 
болмауы 

- жоспарда жəне профильде 
пневмотескіштің орнатылуын 

бақылау; 

Көзбен шолу Өлшеу. 
(рулетка) 

Инженерлік 
желілердің 
жиынтық 

жоспарын түзетуді 
ескере отырып, 

Шебер 
(прораб). 
Жұмыстар 
процесінде 
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бұрғылау 
қондырғысының 
өткелдің көлденең 

жəне тік 
байламдарына 
сəйкестігі 

Құбырдың орналасу тереңдігі 
жəне оның тік жəне көлденең 
жазықтықтардағы жағдайы 
жобалық еңісті сақтау 

Құралдық: 

Бұрыш, 

сызғыш, 
жапырақшалы қуыс 

бұрғы 

- тігінен - 

қолданыстағы 

құбырдың жатыс 

тереңдігінің 5%-ы; 
- көлденеңінен - 

құбыр 
ұзындығының 

1%-ы 

Шебер 
(прораб). 
Жұмыстар 
процесінде 

Қабылдау бақылауы 

Жобаға сəйкестік 
салынған құбырдың 

Құрал (деңгей) 

- Шебер 
(прораб),  
тапсырыс 
берушінің 
техникалық 
қадағалау 
өкілі. 
Өлшеу 

хаттамалары. 
Жасырын 
жұмыстарға 
арналған 
актілер. 

Атқарушылық 
сызбалар жəне 
сұлбалар. 
Қабылдау 
актілері. 
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8 Қауіпсіздік техникасы, еңбекті жəне қоршаған ортаны қорғау 

Автомобиль жолдары, темір жолдар жəне басқа да өнеркəсіптік құрылыстар арқылы 
кабельдердің жабық өткелінің құрылғысы бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде ҚНжЕ 
1.03-05-2011, ҚНжЕ 1.03-00-2011, жəне басқа да нормативтік құжаттардың талаптарын 
сақтау қажет. 

Жұмыстарды жүргізуге 18 жастан кішімі емес, кəсіптік тиісті даярлықтан жəне 
мыналардан өткен адамдар жіберіледі: 

- НҚА жəне НТҚ талаптарына сəйкес алдын-ала (мерзімдік) медициналық қарап 
тексеру; 

- МЕМСТ 12.0.004-2015 талаптарына жəне Еңбекті қорғау мəселелері бойынша 
қызметкерлерді оқыту, нұсқама жəне олардың білімдерін тексеру туралы үлгілік ережеге 
сəйкес оқыту жəне білімдерін тексеру; 

- қауіпсіз еңбек жағдайлары, өндірістік санитария жəне өрт қауіпсіздігі бойынша 
кіріспе нұсқама жəне жұмыс орнындағы нұсқама; 

- оқыту жəне тиісті жұмысқа жіберу біліктілік тобына ие. 
Жұмыс орындарындағы электр қауіпсіздігі МЕМСТ 2.1.013-2002 талаптарына сəйкес 

қамтамасыз етілуі тиіс. 
Жұмыстарды жүргізу кезінде орындалатын жұмыстардың түріне, оларды жүргізу 

шарттарынағ қолданылатын машиналар, механизмдер, құрал-саймандарға сəйкес келетін 
жеке қорғану құралдарын қолдану керек. 

Жұмыс істеп тұрған электр қондырғылары болған кезде жұмыстарды 
рұқсат-жүктелім бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жобасы жасалғаннан жəне 
бекітілгеннен кейін жүргізу қажет. 

Жабдықтарды монтаждау жəне көлденең бағытталған бұрғылау əдісімен өткелдердің 
құрылғысы бойынша жұмыстар ИТҚ бақылауымен жүргізілуге тиіс. 

Шебер немесе прораб өткізуге міндетті жұмыс орнындағы нұсқамасыз жұмыс істеуге 
тыйым салынады. 

Автомобиль немесе темір жолдар астында жұмыстарды жүргізу кезінде олардың 
жай-күйіне тұрақты қадағалау қамтамасыз етілуі тиіс. 

Автомобиль жолдарының жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жұмыс аймағындағы 
қозғалыс жолақтарында мүкəммалдық қоршау жəне жол белгілері орнатылуы тиіс. 

Теміржол төсемінің немесе автожолдың деформациялары анықталған жағдайда 
жұмыстар тоқтатылады, темір жол немесе автомобиль көлігі қызметтерін құлақтандыру 
бойынша шұғыл шаралар қабылданады жəне ескерту белгілері қойылады. 

Егер жұмыстарды жүргізу процесінде коммуникациялардың зақымдануымен 
авариялық жағдай орын алса, жұмысты тоқтату жəне орын алған оқиға туралы дереу 
тапсырыс берушіге жəне зақымдалған коммуникациялар иесіне хабарлау қажет. Одан əрі 
жұмыстарды жүргізуге бірлескен шешім қабылданғаннан жəне авариялық жағдай 
жойылғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. 

Тесу жұмыстарының нəтижесінде жерасты коммуникациялар зақымданған жағдайда 
қауіп көздеріне мыналар жатады: 

- Электр беру желілері 
- Газ құбырлары 
- Күштік кабельдері, байланыс кабельдері (оптикалы талшықты) 
- Су құбырлары 
- Кəріз желілері 
- Басқа да сұйық немесе газ тəрізді химиялық заттарды тасымалдауға арналған 

құбырлар 
- Жерасты сақтау резервуарлары. 
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Электр кабельдеріне жақын жерде жұмыс істеген жағдайда келесі ережелерді есте 
сақтау керек: 

- электр тогы жерге ең аз қарсылық жолы арқылы ғана емес, кез келген жолдармен 
өтеді. 

- құбырлар, штангалар мен кабельдер жабдықтарға қайтара отырып, электр тогын 
өткізеді. 

- тіпті төмен кернеулі токтың өзі адамдардың жарақаттануына жəне қаза болуына 
əкеп соғуы мүмкін. 

Электрлік соққысын мынадай белгілері бойынша анықтауға болады: электрмен 
қоректендіруді ажырату, түтіннің пайда болуы, жарылыс, шытынау, электр доғасының 
қалыптасуы. 

Атап көрсетілген белгілердің бірінің болуы немесе дыбыстық дабылдың іске қосылуы 
электрлік соққысының болғанын көрсетеді. 

Қолданыстағы күштік кабелдік желілер зақымданған кезде, егер персонал бұрғылау 
агрегатында болса, мынадай сақтық шараларын орындау қажет: 

− жақын маңдағы персоналға электрлік соққысының болғаны туралы ескерту. 
−  энергиямен жабдықтау желілеріне қызмет көрсететін ұйыммен байланысу. 
−  бұрғылау бағытын қарама-қарсы жаққа өзгерту жəне бұрғылау құбырына не 

қолмен, не қол құралдарымен жанасуға жол бермеу. 
−  электр тогымен зақымданудан қорғау жүйесінің жай-күйі батырмасын басу. 
−  егер дыбыстық дабыл тағы да жұмыс істей бастаса, энергиямен жабдықтау қызметі 

электр энергиясын беруді ажыратқанша бастапқы орнында қалу. 
−  егер дыбыстық сигнал естілмесе жəне электрлік соққысының ешқандай басқа 

белгілері болмаса, кем дегенде бір минут күтіп тұру, содан кейін жабдықтан алшақтау 
керек. 

−  егер дыбыстық сигнал естілмесе, бірақ ескерту сигналын беру жүйесінің барлық 
индикатор шамдары жанып тұрса, əлі де қауіп бар деп есептеңіз жəне энергиямен 
жабдықтау қызметі электр энергиясын беруді ажыратқанша күтіңіз. 

−  энергиямен жабдықтаушы ұйымның рұқсатынсыз тесуді қайта бастауға жəне 
адамдарды жұмыстарды жүргізу орнына жіберуге болмайды. 

− электр беру желілер зақымданған кезде, егер персонал бұрғылау агрегатында 
болмаса, мынадай сақтық шараларын орындау қажет: 

−  бұрғылау агрегатына қосылған жабдыққа жанасуға болмайды. 
 егер аяғыңызда электр оқшаулағыш материалдардан қорғаныш аяқ киімі болмаса, 

қозғалмаңыз.  
– кабельдер зақымданған кезінде оптикалық-талшықты кабельдің немесе 

анықталмаған мақсаттағы кабельдің үзілген ұштарының ішіне қарауға болмайды. Бұл көру 
қабілетінің зақымдануына əкеп соғуы мүмкін. 

Газ құбыры зақымданған кезде қажет: 
– дереу қозғалтқышты өшіру жəне кез келген жану көздерін жою. 
–мүмкіндігінше тезірек қауіпті аймақтан шығып кету. 
– қалған бригада мүшелеріне газ құбырының зақымданғанын ескерту жəне 
– жұмыстарды жүргізу орнынан шұғыл шығып кету. 
– зақымдану туралы авариялық қызметке хабарлау. 
Жер қазу жұмыстарын, сондай-ақ көлденең бағытталған бұрғылауды рұқсат алғаннан 

кейін жауапты тұлғаның қатысуымен жүргізуге рұқсат етіледі. 
Жұмыс жəне қабылдау қазаншұңқырлары, «Жер қазу жұмыстары» бөлімінің 

талаптарына сəйес қазып алынуы тиіс. Қазаншұңқырлардың қабырғалары 
еңістермен немесе бекітумен орындалуы тиіс. 
Жер төсемінің шөгінің жəне бұзылуының алдын алу мақсатында жұмыстарды 
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топырақты шаю əдісімен жүргізуге тыйым салынады. 
Қазаншұңқырлар қоршалуы тиіс. Қоршауға ескерту белгілері мен жазуларды, ал түнгі 

уақытта сигнал беру шамдарын іліп қою қажет. 
Жұмысшыларды көтеру жəне түсіру үшін қазаншұңқырларда сүйеніштермен 

қоршалған баспалдақтар (кемінде екі) орнатылуы тиіс. 
Қазаншұңқыр жабдықтарды түсіру кезінде адамдардың жүк астында болуына тыйым 

салынады. 
Құбыр өрімін тарту кезінде қазаншұңқыр қабырғаларының жай-күйін бақылау жəне 

қажет болған жағдайда қатпарланған топырақты дер кезінде опыру қажет. 
Күштік қондырғымен жұмыс кезінде келесі талаптарды сақтау қажет: 
- жұмысқа 18 жастан кіші емес, қондырғының төлқұжаттық деректерін оқып 

үйренген, куəлік берумен жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз əдістеріне оқытуден жəне 
жұмыс орнындағы нұсқамадан өткен адамдар жіберіледі; 

- қондырғының машинисі қызмет көрсетуші персоналға қондырғының қосылғаны 
туралы ескертуге тиіс; 

- қондырғыны қосуды гидравликалық шлангілердің ақаусыздығына жəне олардың 
жалғанымының сенімділігіне көз жеткізгеннен кейін жүргізу керек; 

- қондырғыдан гидравликалық шлангілерді қондырғының қозғалтқышы өшірілгеннен 
кейін ғана ажырату; 

- авариялық өшіру қажет болған кезде оталдыруды өшіру немесе қозғалтқышты 
қашықтықтан өшіру батырмасын басу. 

Тесу құрылғысымен жұмыс кезінде келесі талаптарды сақтау қажет: 
- қондырғының машинисі жұмыстар басталғанға дейін жауапты адамнан объектіде 

орындалуы тиіс жұмыстың ерекшеліктері туралы нұсқаулықтарды алуға міндетті. Бұл 
ретте, міндетті түрде жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік шаралары, жұмыс цилиндрін 
басқару жəне жұмыс орнына күтім жасау қағидалары көрсетілуі тиіс; 

- қондырғыға қызмет көрсететін жұмысшылар арнайы киімінің бос салпыншақ жəне 
шайқалып тұрған бөлшектері болмауы тиіс. Көрсетілген қағидаларды сақтамай 

киінген адамдар жұмысқа жіберілмейді; 
- технологиялық процеске қатысы жоқ жұмысшылардың жұмыс цилиндрінің жұмыс 

істеу аймағында болуына тыйым салынады; 
- қысыммен жұмыс істейтін жабдықтағы мен гидрожетектегі жалғанымдарды тарту, 

реттеу, профилактикалық жəне жұмыстардың басқа да түрлеріне жүргізуге тыйым 
салынады. 

Дəнекерлеу жұмыстарын жүргізуге 18 жастан кіші емес, дəнекерлеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы оқытудан өткен, емтихан 
тапсырған жəне жұмыстарды жүргізу құқығына куəліктері бар адамдар жіберіледі. 

Жұмысшылардың қауіпсіз еңбек əдістерін орындауын бақылау, сондай-ақ 
сақтандырғыш құрылғыларды, арнайы киімдерді жəне жеке қорғану құралдарын қолдану 
бригадирге, бөлімше басшыларына жүктеледі. 

Дəнекерлеу бекеттерінің үстінен қажет болған жағдайда атмосфералық 
жауын-шашыннан қорғауға арналған қалқалар орнатылады. Найзағай, жаңбыр жəне қар 
жауу кезінде қалқасыз ашық ауада дəнекерлеу жұмыстарына тыйым салынады. 

Машиналарды қолдана отырып, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізетін 
ұйымдардың басшылары осы жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты жəне осы 
машиналарды қолдана отырып, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша қағидалар мен 
нұсқаулар бойынша білімдерін тексеруден өткен инженерлік-техникалық қызметкерлерді 
тағайындауға міндетті. 

Қоршаған ортаны қорғау 
Құрылыс өндірісін ұйымдастыру кезінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
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шараларды жүзеге асыру қажет. Көрсетілген шаралар мен жұмыстар жобалау 
құжаттамасында көрсетілуі тиіс. 

Жұмыстарды орындау кезінде қоршаған ортаны ластаудың алдын алу жəне жою, 
сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жəне 
молықтыру үшін ресурстарды үнемдейтін, аз қалдықты, қалдықсыз жəне басқа да алдыңғы 
қатарлы технологияларды пайдалану тəсілдері қарастырылған. 

Жобалау құжаттамасында көзделмеген, белгіленген тəртіппен келісілген жəне 
бекітілген қоршаған ортаға əсер ететін жұмыстарды орындауға тыйым салынады. 

Жұмысты орындаған кезде қалдықтарды жинауды жəне кəдеге жаратуды 
қолданыстағы НҚА сəйкес ұйымдастыру қажет. Қалдықтарды шығару оларды сақтауға 
арналған орындарға экспортталуы тиіс. Пайдаланылмайтын жерлерде, контейнерлерде 
жəне т.б. жерлерде өздігінен қоқыс полигондарын, полигонды (көму) жасауға тыйым 
салынады; 

Жұмысшылар мен бақылаушы қызметкерлердің біліктілігін көтеру мен қайта даярлау 
кезінде қоршаған ортаны қорғау мəселелерін оқу жоспарына енгізу қажет: негізгі заңдар 
мен ережелер, қоршаған ортаға зиян келтіретін жұмыстарды өндіру ережелерін бұзғаны 
үшін жауапкершілік түрлері. 

Құрылыс компанияларының басшылары қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
қолданыстағы заңдарға, ережелерге, нұсқаулықтарға, бұйрықтарға жүйелі түрде 
мониторинг жүргізуі керек 
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9 Еңбек шығындарының калькуляциясы жəне нормалау 

9.1 Пневмотескішті қолдана отырып, полиэтилен құбырларды орсыз төсеу бойынша 
еңбек шығындарын нормалау  

Пневматикалық ойғышты қолдану арқылы полиэтилен құбырларын шұңқырсыз төсеу 
үшін еңбек шығындарын есептеу жүргізілген хронометриялық жұмыстар негізінде 
жүргізіледі. 

9.2 Затраты труда рассчитаны по формуле: 
 
 

n
60
З

З 1 ⋅=  

 
 
9.3 Еңбек шығындарының нормативтері ұзақтығы 8 сағат ауысым есебінен 

келтірілген. 
9.4 Технологиялық порцестің ажырамас бөлігі болып табылатын ұсақ қосалқы жəне 

дайындық операциялары нормаларда ескерілді, бірақ жұмыстардың құрамында 
ескертілмеді. 

9.5 Нормаларда қабылдау жəне жұмыс қазаншұңқырларының құрылғысы кезінде жер 
қазу жұмыстарына арналған жұмыс уақытының шығындары, кешенді орналастыру үшін 
құрылыс алаңын жоспарлау, су жеткізу (қажет болған жағдайда), сүйретіп əкелінетін құбыр 
өрімін монтаждау (дəнекерлеу) бойынша жұмыстары, дайын құбырға сынақ жүргізу 
бойынша жұмыстар ескерілмеген. 

9.6 Нормаларда дайындық-қорытынды жұмыстарға, технологиялық үзілістерге, жеке 
қажеттіліктерге жəне тынығуға арналған еңбек шығындары ескерілді.



\
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 №1 Еңбек шығындарының калькуляциясы 
Пневмтескішпен тесу əдісімен, диаметрі 75 ұзындығы 40 м полиэтилен құбырларды орсыз төсеуге арналған  

 
Жұмыстардың көлемі - 40 м үңгілеу 

№ 
р/с 

Негіздеме Жұмыстардың атауы 
Өлшем 
бірл. 

Жұмыстардың 
көлемі 

Сағ. - 
маш.-сағат 
сағ. өлш. 
бірл. уақыт 
нормасы 

Буын құрамы Ад. - сағат. 
маш.-сағат 
барлық 
көлеміне 
уақыт 
нормасы 

Кəсіп Разряд 
Адам 
саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дайындық жұмыстары 

1 

Е 1-6 т-2, 
т.17а,б 

×К=0,86 
(ПР-3) 

Ж/к 10т автокран көмегімен 
агрегатты беру 

100т 0,0032 
19,78 
(9,89) 

Сыр.құбырларды монт. 
(жүк ілдіруші) 

Сыр.құбырларды монт. 
(жүк ілдіруші) Автокран 

машинисі 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

2 ЕШН №4 
Жабдықты монтаждау жəне 
бөлшектеу 

м 40 1,85 Сыр. құбырларды монт 
Сыр. құбырларды монт 

5 
3 

1 
2 

1,85 

3 

Е2-1-47 
кест. 4ж. × 
К= 1,2 
(ПР-3)  

Механикаландырылған 
тəсілмен əзірленген жұмыс 
қазаншұңқырында топырақты 
лақтырумен топырақты қолмен 
жіті өңдеу, түпті мен 
қабырғаларды тазалау 

1м3 0,3 2,16 
Сыр. монт. 
құбыр 3 1 0,648 

3 
Е2-1-60 

2б-т. 
Жұмыс қазаншұңқырының 
түбін жоспарлау 

100м2 0,045 12,5 
Сыр. монт. 
құбыр 2 1 0,5625 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Негізгі жұмыстар 

4 ЕШН №1 

Диам. 75, 90, 110 125 мм ПЭ 
құбырларды бір мезгілде 
тартумен ø 135 мм ұңғыманы 
үңгілеу. 

м 40 
6,5667 
(1,4) 
(1,4) 

Сыр. құбырларды монт 
Сыр. құбырларды монт 

5 
3 

1 
2 

6,5667 
(1,4) 
(1,4) 

Қорытынды жұмыстар 

5 

Е 1-6 т.2, 
18-т. а,б 
К=0,86 
(ПР-3) 

Жабдықты ж/к 10 т дейін 
автокранның көмегімен беткі 

қабатқа көтеру 
100т 0,0032 

19,78 
(9,89) 

Сыр. құбырларды монт. 
(жүк ілдіруші) Сыр. 
құбырларды монт. (жүк 
ілдіруші) Автокран 

машинисі 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

Жиыны: 9,7532 
(1,4) 
(1,4) 

(0,064) 
 
мұндағы   9,7532 адам-сағат - жұмысшылардың еңбек шығындары; 

1,4 маш.-сағат - пневмотескішті пайдалану; 
1,4 маш.-сағат - компрессорды пайдалану; 
0,064 маш.-сағат - автокранды пайдалану.  



\
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№2 Еңбек шығындарының калькуляциясы 
Пневмтескішпен тесу əдісімен, диаметрі 160 мм ұзындығы 40 м полиэтилен құбырларды орсыз төсеуге арналған  

 
Жұмыстардың көлемі - 40 м үңгілеу 

№ 
р/с 

Негіздеме Жұмыстардың атауы 
Өлш. 
бірл. 

Жұмыстардың 
көлемі 

Сағ. - 
маш.-сағат 
сағ. өлш. 
бірл. уақыт 
нормасы 

Буын құрамы Ад. - сағат. 
маш.-сағат 
барлық 
көлеміне 
уақыт 
нормасы 

Кəсіп Разряд 
Адам 
саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дайындық жұмыстары 

1 

Е 1-6 т-2, 
т.17а,б 

×К=0,86 
(ПР-3) 

Ж/к 10т автокран көмегімен 
агрегатты беру 

100т 0,0032 
19,78 
(9,89) 

Сыр.құбырларды 
монт. (жүк ілдіруші) 
Сыр.құбырларды 
монт. (жүк ілдіруші) 
Автокран машинисі 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

2 ЕШН №4 
Жабдықты монтаждау жəне 
бөлшектеу 

м 40 1,85 

Сыр. құбырларды 
монт 

Сыр. құбырларды 
монт 

5 
3 

1 
2 

1,85 

3 

Е2-1-47 
кест. 4ж. × 
К= 1,2 
(ПР-3)  

Механикаландырылған 
тəсілмен əзірленген жұмыс 
қазаншұңқырында топырақты 
лақтырумен топырақты қолмен 
жіті өңдеу, түпті мен 
қабырғаларды тазалау 

1м3 0,3 2,16 
Сыр. монт. 
құбыр 

3 1 0,648 

3 
Е2-1-60 

2б-т. 
Жұмыс қазаншұңқырының 
түбін жоспарлау 

100м2 0,045 12,5 
Сыр. монт. 
құбыр 

2 1 0,5625 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Негізгі жұмыстар 

4 ЕШН № 2 
Кейіннен кеңейту үшін 
диаметрі 135 мм ұңғыманы 
үңгілеу 

м 40 
5,8667 

(1,1667) 
(1,1667) 

Сыр. құбырларды 
монт 

Сыр. құбырларды 
монт 

5 
3 

1 
2 

5,8667 
(1,1667) 
(1,1667) 

5 ЕШН № 3 

Диам. 140, 160 мм ПЭ 
құбырларды тартумен бір 
мезгілде ø 135 мм-ден ø180 
мм-ге дейін ұңғыманы кеңейту 
жəне үңгілеу 

м 40 
7,117 

(1,5833) 
(1,5833) 

Сыр. құбырларды 
монт 

Сыр. құбырларды 
монт 

5 
3 

1 
2 

7,117 
(1,5833) 
(1,5833) 

Қорытынды жұмыстар 

6 

Е 1-6 т.2, 
18-т. а,б 
К=0,86 
(ПР-3) 

Жабдықты ж/к 10 т дейін 
автокранның көмегімен беткі 

қабатқа көтеру 
100т 0,0032 

19,78 
(9,89) 

Сыр. құбырларды 
монт. (жүк ілдіруші) 
Сыр. құбырларды 
монт. (жүк ілдіруші) 
Автокран машинисі 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

Жиыны: 16,17 
(2,75) 
(2,75) 
(0,064) 

 
мұндағы   16,17 адам-сағат - жұмысшылардың еңбек шығындары; 

2,75 маш.-сағат - пневмотескішті пайдалану; 
2,75 маш.-сағат - компрессорды пайдалану; 
0,064 маш.-сағат - автокранды пайдалану.  
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1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА БЕСТРАНШЕЙНУЮ ПРОКЛАДКУ ПОЛИ-
ЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРАМИ ОТ 75 ММ ДО 160 ММ 
ДЛИНОЙ ДО 40 М МЕТОДОМ ПРОКОЛА ПНЕВМОПРОБОЙНИКОМ 

 
OPERATION CARD FOR TRENCHLESS LAYING OF POLYETHYLEN E PIPELINES 

DIAMETERS FROM 65 MM TO 160 MM UP TO 25 M LONG BY T HE PUNCTURE 
METHOD USING PNEUMO PUNCHING MACHINE 

Дата введения 2018-09-19 
1 Общие положения  
 
1.1 Технологическая карта разработана в соответствии с требованиями государ-

ственного норматива по разработке, согласованию, утверждению и содержанию техноло-
гических карт в строительстве. 

1.2 При выполнении бестраншейной прокладки полиэтиленовых трубопроводов 
диаметрами от 75 мм до 160 мм длиной до 40 м методом прокола пневмопробойником 
следует руководствоваться СН РК 1.03-00, СН РК 1.03-05 и другими действующими НТД с 
соблюдением требований проектной документации. 

1.3 В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой входят: 
- подготовительные работы; 
- основные работы; 
- заключительные работы. 
1.4 Настоящей технологической картой не рассматриваются: 
- устройство рабочего и приемного котлованов; 
- работы по сварке стальных труб; 
- засыпка котлованов. 
1.5 Технологическая карта предусматривает выполнение работ по устройству за-

крытых переходов в одну смену при соблюдении требований СН РК 1.03-05-2011, СН РК 
1.03-00-2011, СП РК 1.03-106-2012, Трудового кодекса РК и действующих технических 
нормативных правовых актов (НПА). 

 



ТКСН РК 8.07-06-2018 

2 

2 Область применения 

2.1 Технологическая карта предназначена для дальнейшей разработки сметных норм 
с учетом современного уровня принятой техники и технологии для бестраншейной про-
кладки полиэтиленовых трубопроводов диаметрами от 75 мм до 160 мм длиной до 40 м 
методом прокола пневмопробойником (далее – «прокол пневмопробойником»). 

2.2 В технологической карте для бестраншейной закрытой прокладки труб диаметром 
от 75 мм до 160 мм рассматриваются пневматические пробойники типа ИП-4603. 

2.3 Условия и особенности производства работ: 
- работы по бестраншейной прокладки полиэтиленовых трубопроводов предусмат-

ривают выполнение работ при соблюдении технологических требований СН РК 
3.03-01-2013, СН РК 1.03-05 и других действующих НТД. 

- работы выполняют при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5оС; 
- освещенность рабочих мест должна соответствовать ГОСТ 12.1.046. 
2.4 Пневматический пробойник не предназначен для выполнения работ в скальном, 

заболоченном или сыпучем грунте, а также в грунте, имеющем пустоты и остатки строи-
тельных конструкций. 

2.5 Технологическая карта содержит следующие разделы: 
- общие положения; 
- область применения; 
- нормативные ссылки; 
- характеристики основных применяемых материалов; 
- организация и технология производства работ; 
- потребность в материально-технических ресурсах; 
- требования к качеству работ; 
- техника безопасности и охрана труда; 
- калькуляции затрат труда. 
2.6 Режим труда в технологической карте принят из условия оптимального темпа 

выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого 
распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда, при-
менения усовершенствованного инструмента и инвентаря. 
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3 Нормативные ссылки 

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие норматив-
но-технические документы: 

Государственный норматив по разработке, согласованию, утверждению и содержа-
нию технологических карт в строительстве, утвержденный приказом Председателя Коми-
тета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земель-
ными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 де-
кабря 2015 года №413-нқ 

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II. 

Требования промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359 

Экологический Кодекс Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента 
Республики Казахстан от 09.01.2007 года № 212-III. 

Для применения настоящей технологической карты необходимы следующие ссы-
лочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное 
издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют 
последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения) 
СН РК 1.03-00-2011 
 
СН РК 1.03-05-2011 

Строительное производство. Организация строительства пред-
приятий, зданий и сооружений 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве 

СН РК 4.01-05-2002   
 
СНиП РК 4.01-02-2009 
СНиП РК 3.05-09-2002 
 

Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения 
и канализации из пластмассовых труб 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
Технологическое оборудование и технологические трубопро-
воды 

СП РК 5.01-101-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СП РК 4.04-107-2013 Электротехнические устройства 

СП РК 3.05-101-2013 Магистральные трубопроводы 

СП РК 3.05-103-2014 
 
СТ РК 12.1.013-2002 

Технологическое оборудование и технологические трубопро-
воды 
Строительство. Электробезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.046-2014 ССТБ Строительство. Нормы освещения строительных площа-
док 

ГОСТ 12.3.033-84 ССТБ Строительные машины. Общие требования безопасности 
при эксплуатации 

ГОСТ 12.3.002-2014  
 

ССТБ. Процессы производственные. Общие требования без-
опасности 

ГОСТ 12.3.009-76 
(СТ СЭВ 3518-81) 

ССТБ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 21650-76 
 
ГОСТ 20477-86 

Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 
пакетах. Общие требования 
Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 

СТ РК ISO 4427-1-2014 
 

Трубы полиэтиленовые и фитинги для водоснабжения. Часть 1. 
Общие положения. Часть 2. Трубы 
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ГОСТ 18599-2001 
ГОСТ 21929-76 
 
ГОСТ 14192-96 
ГОСТ 15150-69 

Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия 
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 
пакетах. Общие требования 
Маркировка грузов 
Машины, приборы и другие технические изделия.  
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирова-
ния в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические 
условия 

ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия 

ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия 

ГОСТ 18690-2012 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства 

ГОСТ 26887-86 
 
ГОСТ 4643-75 
 
ГОСТ 10597-87 
ГОСТ 7502-98 
ГОСТ 26215-84 
ГОСТ 26887-86 
 
ГОСТ 12.4.010-75*  

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Об-
щие технические условия. 
Отходы потребления текстильные. Хлопчатобумажные сорти-
рованные. Технические условия 
Кисти и щетки малярные. Технические условия 
Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
Ножовки по дереву. Технические условия 
Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Об-
щие технические условия 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивиду-
альной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия 

При применении настоящей технологической карты необходимо проверять действие 
НПА и НТД по Перечню нормативных правовых актов и нормативно-технических доку-
ментов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на тер-
ритории Республики Казахстан, составленному по состоянию на текущий год, а также 
вступившим в силу НПА и НТД по соответствующим информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные НПА и НТД заменены (изменены), то при применении настоящей 
технологической карты следует руководствоваться замененными (измененными) НПА и 
НТД. 

Если ссылочные НПА и НТД отменены без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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4 Характеристики применяемых материалов и изделий 

4.1 Для устройства закрытых переходов используется пневмопробойник типа 
ИП-4603. 

Пневмопробойник представляет собой самодвижущуюся пневматическую машину 
ударного действия. Его корпус является рабочим органом, образующим скважину, а 
ударник, размешенный в корпусе, совершает под действием сжатого воздуха возврат-
но-поступательные движения и наносит удары по переднему торцу корпуса, забивая его в 
грунт. Обратному перемещению корпуса препятствуют силы трения его о грунт. Благодаря 
осевой симметрии и значительной длине (1,5 м) пневмопробойник при движении в грунте 
сохраняет заданное направление. 

Прокладка полиэтиленовых труб бестраншейным методом пневмопробойником 
проводится для дальнейшей прокладки в трубах коммуникационных, силовых кабелей или 
иных инженерных сетей и коммуникаций, в условиях городской застройки и на территории 
промышленных предприятий в грунтах I - II категории. 

Общий вид пневмопробойника приведен на рисунке 1.  
Устройство пневмопробойника приведено на рисунке 2. 
Технические характеристики установки приводятся в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 Общий вид пневмопробойника  
1- пневмопробойник; 2 - зарядно-управляющий шланг; 3 - масленка;  

4 - визирное устройство. 
 
 

1 

2 3 

4 
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Рисунок 2 - Устройство пневмопробойника 
1 - корпус; 2 - наковальня; 3 - ударник; 4 - стебель; 5 - втулка; 6 - гильза; 7 и 8 - пружины; 
9 - шарик; 10 - палец; 11 - втулка; 12 - амортизатор; 13 - гайка ИП-4603; 14 - клапан; 15 - 
кольцо; 16 - втулка; 17 - трос; 18 - палец; 19 - ролик; 20 - серьга; 21 – гайка. 

 
Таблица 1- Технические характеристики пневмопробойника ИП-4603 

 

Наименование Показатели 

Диаметр пробиваемых скважин, мм: 
- без расширителя 
- с расширителем 

 
130 
200 

Длина пробиваемой скважины, м 40 

Скорость пробивания скважины (без расширителя), м/мин 0,78 

Скорость забивания труб, м/мин 0,3 

Габаритные размеры (без расширителя, удлинителя и шланга), мм: 
- длина 
- диаметр корпуса 

 
1500 
130 

Энергия единичного удара, Дж 250 

Частота ударов, Гц 7 

Рабочее давление сжатого воздуха, атм 6 

Расход воздуха, м3/мин 5,3 

Масса, кг 90 

 
4.2 Трубы напорные из полиэтилена (ПНД). 
4.2.1 Для устройства закрытых переходов пневмопробойником используются трубы 

напорные из полиэтилена низкого давления (ПНД). Допускается применение труб других 
марок с аналогичными характеристиками, не ухудшающими качество и свойства труб. 

4.2.2 Трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 18599. 
4.2.3 Трубы должны иметь ровную и гладкую поверхность. Допускается незначи-

тельные следы от формующего и калибрующего инструмента на наружные поверхности 
трубы, а также углубления от маркирующего устройства глубиной не более 0,5 мм. На 
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поверхности и по торцу не допускаются трещины, пузыри, раковины и любые посторонние 
включения, видимые без применения увеличительных приборов, следы холодных спаев и 
разложения материалов. Концы труб должны быть отрезаны без заусенцев перпендику-
лярно оси трубы.  

Общий вид труб ПЭ приведен на рисунке 3. 
Технические характеристики рассматриваемых в данной технологической карте труб 

с плотностью 954 кг/м3-  ПЭ-100 приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Технические характеристики ПЭ труб  
 

Наружный 
диаметр, мм 

Марка ПЭ SDR 
Толщина 
стенки, мм 

Длина тру-
бы, м 

Масса труб, 
1м/кг 

75 100 11 6,8 6,0 1,49 
160 100 11 14,6 6,0 6,79 
 

 
 

Рисунок 3 - Общий вид труб ПЭ 
 

4.2.4 Трубы должны приниматься партиями. Партией считается количество труб 
одного размера, изготовленных из сырья одной марки на одной или двух одновременно 
работающих технологических линиях, сопровождаемых одним документом о качестве.  

4.2.6 Пакеты труб скрепляют по ГОСТ 21650, не менее чем в четырех местах липкой 
лентой по ГОСТ 20477, обеспечивающей скрепление, при ширине единичного крепления 
не менее 200 мм. 

4.2.7 Трубы транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

4.2.8 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение труб во-
локом. Трубы необходимо оберегать от механических нагрузок и ударов. 

При хранении труб в штабелях высота штабеля труб не должна превышать 3,0 м. 
Трубы в условиях строительной площадки хранятся в тени или под навесом, предохра-
няющим от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, в горизонтальном по-
ложении или укладываются в штабеля. 

В закрытом помещении хранить пластмассовые трубы следует не ближе 1 м от 
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нагревательных приборов. 
Схема складирования полиэтиленовых труб приведены на рисунках 4 и 5. 
 

 
Рисунок 4 Стеллаж для хранения полиэтиленовых труб 

1 - труба ПНД; 2 - металлический упор; 3 - брус; 4 - деревянные прокладки (доска 25x100x900) 
 
 

 
 
Рисунок 5- Схема расположения полиэтиленовых труб под навесом 

1 - стойки; 2 - трубы ПНД; 3 - деревянные брусья; 4 - навес 
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5 Организация и технология производства работ 

Основное технологическое назначение пневмопробойников - образование в уплот-
няемых грунтах скважин длиной до 40 метров с целью последующей прокладки в них труб, 
кабелей и других инженерных сетей. 

В данной технологической карте, для бестраншейной закрытой прокладки труб диа-
метром от 75 мм до 160 мм применяются пневматические пробойники типа ИП-4603.  

Пневмопроходка с помощью указанного пневмопробойника применяется для 
устройства сквозных и глухих горизонтальных скважин с уплотненными стенками диа-
метром от 90 мм до180 мм и длиной до 40 м, через которые прокладывают трубопроводы. 

Применение данной установки позволяет: 
- сохранять транспортные коммуникации, газоны и другие инженерные сооружения; 
- исключить необходимость изменения транспортных потоков; 
- уменьшить риск аварийных ситуаций и, как следствие, гарантия длительной со-

хранности трубопроводов в рабочем состоянии; 
- сохранить природный ландшафт и экологический баланс в местах проведения работ; 
- свести к минимуму негативное влияние на условия проживания людей в зоне про-

ведения работ. 
 
5.1 Организация производства работ  
До начала выполнения работ по устройству закрытых переходов методом прокола 

пневмопробойником необходимо: 
- изучить проектно-сметную документацию; 
- получить разрешение на производство работ по устройству закрытого перехода; 
- с представителями организаций подземных коммуникаций в зоне выполнения работ 

по проколу уточнить планы и профили этих коммуникаций при их наличии в зоне произ-
водства работ; 

- сделать контрольное вскрытие грунта (шурф) с представителями эксплуатационного 
персонала инженерных сетей, находящихся в месте закрытого перехода, для уточнения 
расположения и глубины прокладки инженерных сетей и сооружений; 

- согласовать с местным управлением дорожной инспекции при переходах через ав-
тодороги схемы движения транспортных потоков в зоне производства работ; 

- назначить инженерно-технического работника, ответственного за безопасное про-
изводство работ; 

- провести инструктаж и ознакомление рабочих с приемами безопасного ведения 
работ в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05; 

- установить временное ограждение, определяющее зону работы землеройных ма-
шин; 

- зону, опасную для нахождения людей, не связанных с производством работ, огра-
дить сигнальным ограждением; 

- выделить зоны складирования и хранения материалов; 
- обеспечить доступ ко всем местам производства работ; 
- доставить необходимые материалы, машины, инструмент, приспособления и сред-

ства индивидуальной защиты рабочих; 
- приготовить входной и приемный котлованы. 
Работы по прокладке полиэтиленовых трубопроводов бестраншейным способом с 

использованием пневмопробойников выполняют звено в составе:  
- монтажник наружных трубопроводов 5 разряда (М1) - 1 человек; 
- монтажник наружных трубопроводов 4 разряда (М2) - 1 человек; 
- монтажник наружных трубопроводов 3 разряда (М3) - 1 человек. 
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При выполнении сопутствующих работ (строповка, подача материалов к месту работ) 
монтажники 3 разряда должны иметь удостоверения такелажников с квалификацией не 
ниже 2 разряда. 

Схема устройства закрытых переходов методом прокола пневмопробойником под 
автомобильными и железными дорогами приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Схема устройства закрытых переходов методом прокола пневмопробой-

ником под автомобильными и железными дорогами 
 

а – план котлована с откосами, б – план с вертикальными стенами котлована, 1 - котлован для приемки 
пневмопробойников, 2 - пробиваемая скважина, 3 - полотно железной дороги, 4 - котлован для запуска 
пневмопробойников, 5 - пневмопробойник со стартовой площадкой, 6 - компрессорная установка, 7 - 

а/дорога, 8 - крепление откосов. 
 
5.2 Подготовительные работы 
Получив указание от технического персонала, ознакомившись с рабочими чертежами 

и настоящей технологической картой, рабочие звена получают материалы, инструменты, 
проводят осмотр и опробование инструментов перед началом работы. 

5.3 Технология производства работ 
Устройство перехода (сквозного отверстия) с помощью пневмопробойника начинают 

с рытья двух котлованов - входного (длиной 2,5, шириной 1,5 и глубиной 1,2 м), из кото-
рого должен запускаться пневмопробойник и приемного (размером 2,5×1,5×1,2 м), куда он 
должен выходить после пробивания скважины. 

В сыпучих грунтах и котлованах с вертикальными стенками необходимо устраивать 
откосы или производить крепление стенок котлована. 

Для ориентировки пневмопробойника параллельно оси будущей скважины на ко-
лышках натягивают шнур. После натяжения шнура вне проезжей части дороги устанав-
ливают два промежуточных колышка и закрепляют на них шнур, а часть шнура между 
колышками на проезжей части дороги убирают. Затем с помощью отвесов устанавливают 
пневмопробойник так, чтобы его ось была параллельна шнуру. 
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Схема ориентирования пневмопробойника по оси пробиваемой горизонтальной 
скважины приведена на рисунке 7. 

На дно входного котлована укладывают специальную деревянную решетку, а на нее 
устанавливают пневмопробойник, выверяя по уровню горизонтальность его положения. 

К пневмопробойнику присоединяется пневматический шланг и трос лебедки, про-
тянутый через прокладываемый трубопровод.  

Трос лебедки необходим для того, чтобы в случае задержки пневмопробойника перед 
каким-либо непредвиденным препятствием его можно было вернуть назад. 

Перед пуском пневмопробойника шланги соединяют между собой, не допуская за-
кручивания их, и подключают к компрессору. Заглубление его в грунт происходит при 
постоянном давлении 3,5 - 4 кгс/см2. 

Пневмопробойник движется от стартового котлована к приемному с одновременным 
затягиванием трубы. Пробойник перемещается под землей под воздействием ударного 
механизма. Внутри корпуса пробойника имеется подвижная часть (ударник), который под 
действием сжатого воздуха совершает возвратно-поступательные движения и наносит 
удары по переднему торцу корпуса, забивая его в грунт. Длина пневмопробойника пре-
восходит его диаметр, что позволяет сохранять заданное направление под землей. 

Во время проходки скважины осуществляется уплотнение грунта в стороны от оси 
скважины. Зона ощутимых деформаций грунта не превышает пяти диаметров скважины.  

Пробивая сквозное горизонтальное отверстие, пневмопробойник выходит с другой 
стороны насыпи. Чтобы иметь возможность вытащить его, в месте выхода пневмопро-
бойника приемный котлован расширяют. С пневмопробойника снимают шланги и прово-
локу. После этого вытягивают воздушные шланги и стальную проволоку. 

Устройство прокладки полиэтиленовых труб с помощью пневмопробойника приве-
дена на рисунке 8. 

Схема организации рабочего места бригады при производстве работ, по устройству 
закрытых переходов методом прокола пневмопробойником, приводится на рисунке 8. 

Подъем на поверхность оборудования осуществляется МК, М2, М3 с помощью 
монтажного крана грузоподъемностью до 25 т инвентарными стропами в соответствии с 
проектом производства работ. 

Погрузка на автотранспорт шлангов, сварочного оборудования, расширителей и ин-
струмента осуществляется М2 и М3 вручную. 

После погрузки оборудования М2, М3 снимают временное ограждение по периметру 
котлованов. 

Операционная карта на бестраншейную прокладку полиэтиленовых трубопроводов 
диаметрами от 75 мм до 160 мм длиной 40 м методом прокола пневмопробойником в 
таблице 3. 

 
Рисунок 7 - Схема ориентирования пневмопробойника по оси пробиваемой горизон-

тальной скважины 
1 - основные колышки; 2 -промежуточные колышки; 3- шнур; 4- отвес; 5- пневмопробойник; 6- деревянная 

решетка (настил); 7- компрессор; 8- приемный котлован; 9- входной котлован 
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а)      б) 

   
в)      г) 

 
д) 
Рисунок 7 - Пневмопробойник установленный в котловане 

а – установка стартового устройства и пневмопробойника в стартовый котлован; б – выставление пневмо-
пробойника по оси прокола скважины; в, г – запуск пневмопробойника в грунт с одновременным затягива-

нием полиэтиленовых трубы в скважину; д – выход пневмопробойника в приемном котловане. 
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Таблица 3 – Операционная карта на бестраншейную прокладку полиэтиленовых трубопроводов диаметрами от 75 мм до 160 
мм длиной до 40 м методом прокола пневмопробойником 

 

Наименование операции 

Средства технологического 
обеспечения (технологическая 
оснастка, инструмент, инвен-
тарь, приспособления), машины, 
механизмы, оборудование 

Исполни-
тель Описание операции 

1 2 3 4 

Разгрузка оборудования, 
приспособлений, инстру-
мента, материалов 

Автокран М1, М2, М3 
Разгрузка с автомобильного транспорта вручную пневмо-
пробойника, шлангов, стартового устройства, полиэтиле-
новых труб, сварочного оборудования и инструментов. 

Установка оборудования - М1, М2, М3 
Установка компрессора. Спуск и установка пневмопробой-
ника, стартового устройства, на подготовленное основание 

котлована 

Подготовка установки к 
работе 

Набор ключей, молоток, от-
вертка 

М1, М2, М3 

Подсоединение шлангов к компрессору и пневмпопробой-
нику. Подсоединение страховочного троса к пневмпопро-
бойнику. Установка стартового устройства и пневмопро-
бойника в рабочем котловане. Выставление направляющих 
по оси перехода. Установка конца трубы к пневмопробой-
нику и закрепление.  

Прокол скважины и про-
кладка трубопровода ПЭ в 
скважину 

Пневмопробойник ИП-4603 М1, М2, М3 
Включение и запуск установки. Образование скважины 
пневмопробойником. Извлечение пневмопробойника в 
приемном котлование.  
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 

Демонтаж 
оборудования 

Набор ключей, молоток, отвертка М1,М2,М3 
Отсоединение проложенного трубопровода, страховочного 
троса и шлангов от пневмопробойника. 

Подъем на поверхность 
оборудования и погрузка 
на автотранспорт 

Автокран М1,М2,М3 

Снятие инвентарного ограждения. Подъем пневмопробой-
ника, шлангов, стартового устройства, сварочного обору-
дования и инструментов.поверхность с последующей по-
грузкой на автотранспорт. Подъем на поверхность лестниц 

Примечание: работы по благоустройству и озеленению территории в данную технологическую карту не входят 
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6 Потребность в материально-технических ресурсах 

6.1 Потребность в основных материалах на бестраншейную прокладку полиэтиле-
новых трубопроводов диаметрами от 75 мм до 160 мм длиной до 40 м методом прокола 
пневмопробойником приводится в таблице 4. 

 
Таблица 4- Ведомость потребности в материалах и изделиях 

 
Объем работ - 40 м прокола 

№ 
п/п 

Наименование материала, изделия Марка, ГОСТ 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 
Трубы напорные из полиэтилена 
75 мм 

ГОСТ 18599 м 41 

2 
Трубы напорные из полиэтилена 
160 мм 

ГОСТ 18599 м 41 

 
6.2. Потребность в основных машинах, оборудовании, механизмах, приспособлениях, 

инструменте и инвентаре для устройства закрытых переходов методом прокола пневмо-
пробойником приводится в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений 
 

№ 
пп 

Наименование 
Тип, марка, завод 

изготовит. 
Назначение 

Основные тех. ха-
рактеристики 

Кол-во 
на 

бригаду, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пневмопробойник в 
комплекте (шланги, 
натяжной трос, 
стартовое устрой-
ство, расширители) 

ИП-4603 
Для прокола 
грунта 

- 1 

2 Компрессор 

Передвижной 
дизельный ком-
прессор Atlas 
Copco XAS 97 

Подача сжатого 
воздуха 

рабочее давление 
Р =7 бар произ-
водительность 5,3 

м /мин); 

1 

3 
Кисть малярная или 
аэрозольный бал-
лончик 

- 
Для разметки 
перехода 

- 1 

4 Лом строительный - 
Для земляных 

работ 
- 1 

5 
Лопата строитель-
ная 

- 
Земляные работы 
в стесненных 
условиях 

ЛКО-1 2 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 

6 
Рулетка 
металлическая 

- 
Для разметки пере-

хода 
L=10м 1 

7 Ножовка по дереву - Для обрезки труб - 1 

8 Щуп для замера зазора - 
Для измерения зазора 
между трубами 

 1 

9 Лестница монтажная - 
Для спуска и подъ-
ема в котлован 

 1 

10 
Рукавицы строитель-
ные 

- 
Средства индивиду-
альной защиты 

- 5 

11 Каска строительная - 
Средства индивиду-
альной защиты 

- 5 

12 
Дорожные знаки 
«объезд», «работают 
люди» 

- 
Для организации 
дорожи, движения 

- 2 

13 
Временное 
ограждение 

- 
Для ограждения 
территории произ-
водства работ 

- 
По проек-

ту 
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7 Контроль качества работ 

Качество, работ по устройству закрытых переходов кабелей через автомобильные 
дороги, железные дороги и другие промышленные сооружения методом прокола пневмо-
пробойником необходимо обеспечивать выполнением входного, операционного и прие-
мочного контроля при производстве и приемке монтажных работ. 

При входном контроле необходимо контролировать качество поступающего обору-
дования, материалов и изделий, наличие необходимых сопроводительных документов, 
обеспечивать нормативные требования к транспортированию, складированию и хранению 
материалов и изделий. 

При операционном контроле необходимо контролировать соблюдение проектных 
решений, выполнения всех операций технологического процесса производства работ, 
своевременно выявлять и устранять допущенный брак в работе. 

При приемочном контроле необходимо осуществлять качественную проверку и 
приемку как отдельных узлов, так и всего закрытого перехода в целом. 

В ходе производства работ линейный технический персонал обязан своевременно и 
качественно оформлять исполнительную документацию (журналы работ, акты скрытых 
работ, протоколы испытаний и т.д.) 

Состав, методы и объем контроля приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Карта контроля технологических процессов 
 

Состав контроля (что прове-
ряется) 

Метод контроля и 
объем 

Допустимое от-
клонение 

Исполнитель 
контроля или 
проведения 
испытаний 

1 2 3 4 

Входной контроль 

- комплектность технической и 
проектной документации; 
- комплектность и качество по-
ступающего оборудования; 

Визуальный 

по ГОСТ, ТУ на 
оборудование и 
материалы по раб. 

черт. 

Мастер (про-
раб). 

До начала 
работ. 

Операционный контроль 

-соответствие отметок рабочего 
и приемного котлованов про-
ектным 

Визуальный, изме-
рительный 
(рулетка) 

По СН РК 
5.01-01-2013 

Мастер 
(прораб). 
В процессе 
работ 

- контроль горизонтальности 
установки направляющей рамы 
пневмопробойника 

Визуальный, Изме-
рительный (уровень) 

Отсутствие верти-
кального смеще-
ния станины рамы 
под действием 
силы тяжести 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 3 4 

- контроль установки пневмо-
пробойника в плане и профиле; 

Визуальный Изме-
рительный. (рулет-

ка) 

Соответствие 
установки бура 
горизонтальным и 
вертикальным 
привязкам пере-
хода с учетом 
корректировки 
сводного плана 

инженерных сетей 

Мастер 
(прораб). 
В процессе 
работ 

Соблюдение проектного уклона 
Инструментальный 

(нивелир) 

- по вертикали - 

5% глубины зало-

жения существую-

щего трубопровода; 
- по горизонтали -

1% длины тру-
бопровода 

Мастер 
(прораб). 
В процессе 
работ 

Приемочный контроль 

Соответствие проекту 
проложенного трубопровода 

Инструментальный 
(нивелир) 

- 

Мастер (про-
раб), предста-

витель 
технадзора 
заказчика. 
Протоколы 
измерений. 
Акты на 
скрытые 
работы. 
Исполни-

тельные чер-
тежи и схемы. 

Акты 
приемки. 
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8 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

При производстве работ по устройству закрытого перехода кабелей через автомо-
бильные дороги, железные дороги и другие промышленные сооружения необходимо со-
блюдать требования СН РК 1.03-05-2011, СН РК 1.03-00-2011 и других нормативных до-
кументов. 

К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствую-
щую профессиональную подготовку и прошедшие: 

- предварительный (периодический) медицинский осмотр в соответствии с требова-
ниями НПА и НТД. 

- обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 и 
Типовым положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по во-
просам охраны труда; 

- вводный инструктаж по безопасным условиям труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, и инструктаж на рабочем месте; 

- обучение и имеющие соответствующую квалификационную группу допуска. 
Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями СТ РК 12.1.013-2002. 
При производстве работ следует применять средства индивидуальной защиты соот-

ветствующие виду выполняемых работ, условиям их проведения, применяемым машинами, 
механизмам, инструменту. 

При наличии действующих электроустановок, работы необходимо вести после со-
ставления и утверждения проекта безопасного производства работ по наряду-допуску. 

Работы по монтажу оборудования и устройству закрытых переходов методом про-
кола пневмопробойником должны производиться под наблюдением ИТР. 

Запрещается работать без инструктажа на рабочем месте, который обязан проводить 
мастер или прораб. 

При производстве работ под автомобильными или железными дорогами должен быть 
обеспечен постоянный надзор за их состоянием. 

Для безопасного производства работ под автомобильными дорогами на полосах 
движения в зоне работ должны быть установлены инвентарное ограждение и дорожные 
знаки. 

В случае обнаружения деформаций железнодорожного полотна или автодороги ра-
боты прекращаются, принимаются срочные меры по оповещению служб железнодорож-
ного или автомобильного транспорта и выставляются предупредительные знаки. 

Если в процессе производства работ возникла аварийная ситуация с повреждением 
коммуникаций, работу необходимо прекратить и о случившемся немедленно сообщить 
заказчику и владельцу поврежденных коммуникаций. Дальнейшее производство работ 
разрешается только после принятия совместного решения и устранения аварийной ситуа-
ции. 

К источникам опасности при повреждении подземных коммуникаций в результате 
работ по проколу относятся: 

- Линии электропередачи; 
- Газопроводы; 
- Силовые кабели, кабели связи (оптоволоконные); 
- Водопроводы; 
- Канализация; 
- Трубопроводы для транспортировки других жидких или газообразных химических 

веществ; 
- Подземные резервуары-хранилища. 
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При работе вблизи электрических кабелей необходимо помнить правила: 
- электрический ток проникает в землю любыми путями, а не только по пути 

наименьшего сопротивления. 
- трубопроводы, штанги и кабели проводят электрический ток, возвращая его на 

оборудование. 
- даже ток с низким напряжением может привести к травмам и гибели людей. 
Обнаружить электрический удар можно по следующим признакам: отключение 

электропитания, появление дыма, взрыв, потрескивание, образование электрической дуги. 
Наличие одного из перечисленных признаков свидетельствует о том, что произошел 

электрический удар. 
При повреждении действующих силовых кабельных линий, если персонал находится 

на буровом агрегате необходимо выполнять следующие меры предосторожности: 
− предупредить находящийся поблизости персонал о том, что произошел электри-

ческий удар. 
−  связаться с организацией, обслуживающей сети энергоснабжения. 
−  остановить бурение, и постараться к бурильной трубе ни руками, ни ручными ин-

струментами не прикасаться. 
−  нажать кнопку состояния системы защиты от поражения электрическим током. 
− не возобновлять прокол и не допускать людей к месту проведения работ, без раз-

решения энергоснабжающей организации. 
− при повреждении линий электропередач, если персонал не находится на буровом 

агрегате необходимо выполнять следующие меры предосторожности: 
−  не прикасаться к оборудованию, подсоединенному к буровому агрегату. 
 не двигаться, если на ногах нет защитной обуви из электроизолирующих материалов.  
– при повреждении кабелей нельзя смотреть внутрь разорванных концов оптоволо-

конного кабеля или кабеля невыясненного назначения. Это может привести к повреждению 
зрения. 

При повреждении газопровода необходимо: 
– немедленно выключить двигатели и удалить любые источники возгорания. 
–как можно скорее покинуть опасную зону. 
– предупредить остальных членов бригады, что газопровод поврежден, и 
– срочно покинуть место проведения работ. 
– сообщить о повреждении в аварийную службу. 
Производство земляных работ, а также прокола пневмопробойником допускается в 

присутствии ответственного лица после получения разрешения. 
В целях предупреждения осадки и разрушения земляного полотна запрещается про-

изводить работы методом размыва грунта. 
Котлованы должны быть ограждены. На ограждении необходимо вывешивать пре-

дупредительные знаки и надписи, а в ночное время - сигнальное освещение. 
Для спуска и подъема рабочих в котлованах должны быть установлены лестницы (не 

менее двух) с перилами. 
При опускании в котлован оборудования пребывание людей под грузом запрещается. 
При затягивании плети трубопровода необходимо следить за состоянием стенок 

котлована и, в случае необходимости, вовремя обрушать отслоившийся грунт. 
При работе с силовой установкой необходимо соблюдать следующие требования: 
- к работе допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие паспортные данные уста-

новки, обученные безопасным методам производства работ с выдачей удостоверения и 
прошедших инструктаж на рабочем месте; 

- машинист установки должен предупреждать обслуживающий персонал о включе-
нии установки; 
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- включение установки производить, убедившись в исправности гидравлических 
шлангов и в надежности их соединения; 

- отсоединять гидравлические шланги от установки только после выключения дви-
гателя установки; 

- при необходимости аварийного выключения - выключить зажигание или нажать 
кнопку дистанционного выключения двигателя. 

При работе с пробойной установкой необходимо соблюдать следующие требования: 
- машинист установки до начала работ обязан получить у ответственного лица ин-

струкции об особенностях работы, которую предстоит выполнить на объекте. При этом, 
обязательно должны быть указаны меры безопасности производства работ, правила 
управления рабочим цилиндром и ухода за рабочим местом; 

- спецодежда рабочих, обслуживающих установку, не должна иметь свободно вися-
щих и болтающихся частей. Лица, одетые без соблюдения 

указанных правил, к работе не допускаются; 
- запрещается нахождение рабочих, не связанных с технологическим процессом в 

зоне работы рабочего цилиндра; 
- запрещается производить подтягивание соединений, регулировочные, профилак-

тические и другие виды работ на оборудовании и гидроприводе, находящихся под давле-
нием. 

К производству сварочных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение по технике безопасности при производстве сварочных работ, 
сдавшие экзамены и имеющие удостоверения на право производства работ. 

Контроль за выполнением рабочими безопасных методов труда, а также применение 
предохранительных приспособлений, спецодежды и средств индивидуальной защиты 
возлагается на бригадира, руководителей подразделений. 

Над сварочными постами при необходимости устанавливают навесы для защиты от 
атмосферных осадков. Во время грозы, дождя и снегопада сварочные работы на открытом 
воздухе без прикрытия запрещаются. 

Руководители организаций, производящих строительно-монтажные работы с при-
менением машин, обязаны назначить инженерно-технических работников, ответственных 
за безопасное производство этих работ и прошедших проверку знаний правил и инструк-
ций по безопасному производству работ с применением данных машин. 

Охрана окружающей среды 
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприя-

тия по охране окружающей среды. Указанные мероприятия и работы должны быть 
предусмотрены в проектной документации. 

При выполнении работ необходимо предусматривать мероприятия по предупре-
ждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения от-
ходов производства, должны применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безот-
ходные и иные прогрессивные технологии, способствующие защите окружающей среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.  

Запрещается выполнение работ, воздействующих на окружающую среду, не преду-
смотренных проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном 
порядке. 

При выполнении работ необходимо организовать сбор и утилизацию отходов в со-
ответствии с действующими НПА. Отходы производства должны вывозиться в места, 
предназначенные для их складирования. Запрещается создание стихийных свалок, зака-
пывание (захоронение) в землю неиспользованных материалов, тары и.т.д.; 

При обучении и повышении квалификации рабочих, руководящего персонала в со-
став учебных программ обязательно включать вопросы по охране окружающей среды: 
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основные законы и нормативные документы, виды ответственности за нарушение правил 
производства работ с причинением ущерба окружающей среде. 

Руководители строительных предприятий должны осуществлять систематический 
контроль за соблюдением действующего законодательства, норм, инструкций, приказов в 
области охраны окружающей среды. 
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9 Калькуляция и нормирование затрат труда 

9.1 Нормирование затрат труда по бестраншейной прокладке полиэтиленовых тру-
бопроводов с применением пневмопробойника  

9.1 Калькуляции затрат труда по бестраншейной прокладке полиэтиленовых трубо-
проводов с применением пневмопробойника выполнены на основе проведенных хроно-
метражных работ. 

9.2 Затраты труда рассчитаны по формуле: 
 

n
60

З
З 1 ⋅=  

где З – затраты труда в чел.-ч; 
З1 – затраты труда в минутах на виды работ, прономерованных на конкретном объ-

екте; 
n– количество рабочих, занятых на виде работы в момент нормирования. 
9.3 Нормативы затрат труда приведены из расчета смены продолжительностью 8 

часов. 
9.4 Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и 

подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического про-
цесса. 

9.5 Нормами не учтены затраты рабочего времени на земляные работы при устрой-
стве приемного и рабочего котлованов, планировка строительной площадки для разме-
щения комплекса, доставка воды (в случае необходимости), работы по монтажу (сварке) 
плети протаскиваемого трубопровода. 

9.6 Нормами учтены затраты труда на подготовительно-заключительные операции, на 
технологические перерывы, на личные надобности и отдых.



\
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Калькуляция затрат труда №1 
на бестраншейную прокладку полиэтиленовых трубопроводов диаметром 75 мм длиной 40 м  

методом прокола пневмопробойником 
Объем работ -40 м прокола 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Норма 
времени 

на ед.изм. ч. - 
час. маш.-час 

Состав звена Норма вре-
мени на весь 
объем ч. - 

час. маш.-час 
Профессия Разряд 

Кол - во 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовительные работы 

1 

Е 1-6 т-2, 
п.17а,б 
×К=0,86 
(ПР-3) 

Подача агрегата с помощью 
автокрана г/п до 10т 

100т 0,0032 
19,78 
(9,89) 

Монт.нар.труб (стро-
пальщик) Монт, нар труб 

(стропальщик) Маши-
нист автокрана 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

2 НЗТ №4 
Монтаж и демонтаж оборудо-
вания 

м 40 1,85 
Монт, нар труб 
Монт, нар труб 

5 
3 

1 
2 

1,85 

3 
Е2-1-47 табл. 
4ж. × К= 1,2 

(ПР-3)  

Доработка грунта вручную, 
зачистка дна и стенок с выкид-
кой грунта в рабочем котловане 
разработанном механизиро-
ванным способом 

1м3 0,3 2,16 
Монт.нар. 
трубопровод 3 1 0,648 

3 Е2-1-60 п. 2б 
Планировка дна рабочего кот-
лована 

100м2 0,045 12,5 
Монт.нар. 
трубопровод 2 1 0,5625 

Основные работы 

4 НЗТ №1 
Прокол скважины ø 135 мм с 
одновременной затяжкой ПЭ 
труб диам. 75 мм. 

м 40 
6,5667 
(1,4) 
(1,4) 

Монт, нар труб 
Монт, нар труб 

5 
3 

1 
2 

6,5667 
(1,4) 
(1,4) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заключительные работы 

5 
Е 1-6 т.2, 
п.18а,б 

К=0,86 (ПР-3) 

Подъем на поверхность обору-
дования с помощью автокрана 

г/п до 10 т 
100т 0,0032 

19,78 
(9,89) 

Монт. нар.труб (стро-
пальщик) Монт.нар.труб 
(стропальщик) Маши-

нист автокрана 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

Итого: 

9,7532 
(1,4) 
(1,4) 

(0,064) 
 
где    9,7532 чел.-час - затраты труда рабочих; 

1,4 маш.-час - эксплуатация пневмопробойника; 
1,4 маш.-час - эксплуатация компрессора; 
0,064 маш.-час - эксплуатация автокрана;  



\
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Калькуляция затрат труда №2 
на бестраншейную прокладку полиэтиленовых трубопроводов диаметром 160 мм длиной 40 м  

методом прокола пневмопробойником 
Объем работ -40 м прокола 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Норма 
времени 

на ед.изм. ч. - 
час. маш.-час 

Состав звена Норма вре-
мени на весь 
объем ч. - 

час. маш.-час 
Профессия Разряд 

Кол - во 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготовительные работы 

1 

Е 1-6 т-2, 
п.17а,б 
×К=0,86 
(ПР-3) 

Подача агрегата с помощью ав-
токрана г/п до 10т 

100т 0,0032 
19,78 
(9,89) 

Монт.нар.труб (стро-
пальщик) Монт, нар 
труб (стропальщик) 
Машинист автокрана 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

2 НЗТ №4 
Монтаж и демонтаж оборудо-
вания 

м 40 1,85 
Монт, нар труб 
Монт, нар труб 

5 
3 

1 
2 

1,85 

3 
Е2-1-47 табл. 
4ж. × К= 1,2 

(ПР-3)  

Доработка грунта вручную, 
зачистка дна и стенок с выкид-
кой грунта в рабочем котловане 
разработанном механизиро-
ванным способом 

1м3 0,3 2,16 
Монт.нар. 
трубопровод 

3 1 0,648 

3 Е2-1-60 п. 2б 
Планировка дна рабочего кот-
лована 

100м2 0,045 12,5 
Монт.нар. 
трубопровод 

2 1 0,5625 

Основные работы 

4 НЗТ №2 
Прокол скважины диаметром 
135 мм для последующего 
расширения 

м 40 
5,8667 

(1,1667) 
(1,1667) 

Монт, нар труб 
Монт, нар труб 

5 
3 

1 
2 

5,8667 
(1,1667) 
(1,1667) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 НЗТ №3 

Расширение и прокол скважины 
ø 135 мм до ø180 мм с одно-
временной затяжкой ПЭ труб 
диам. 160 мм 

м 40 
7,117 

(1,5833) 
(1,5833) 

Монт, нар труб 
Монт, нар труб 

5 
3 

1 
2 

7,117 
(1,5833) 
(1,5833) 

Заключительные работы 

6 

Е 1-6 т.2, 
п.18а,б 
К=0,86 
(ПР-3) 

Подъем на поверхность обору-
дования с помощью автокрана 

г/п до 10 т 
100т 0,0032 

19,78 
(9,89) 

Монт. нар.труб (стро-
пальщик) 

Монт.нар.труб (стро-
пальщик) Машинист 

автокрана 

4 
3 
5 

1 
1 
1 

0,063 
(0,032) 

Итого: 

16,17 
(2,75) 
(2,75) 
(0,064) 

 
где    16,17 чел.-час - затраты труда рабочих; 

2,75 маш.-час - эксплуатация пневмопробойника; 
2,75 маш.-час - эксплуатация компрессора; 
0,064 маш.-час - эксплуатация автокрана;  
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